



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377545, факс 9377 312.

Изх. № 2600-1276/9/18.04......2012г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Относно: Обществена поръчка за „Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”, във връзка с изпълнение на Проект №DIR-592113-1-9, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, провеждана при условията на §120 от ППЗОП. - Открита с Решение на Кмета на Столична община – РД-09-03-7 от 06.02.2012г., публикувана на страницата на АОП под № 00087-2012-0004 и в Държавен вестник под № 12 от 08.02.2012г.

Във връзка с постъпили запитвания за обявената обществена поръчка и на основание чл.29, от ЗОП, Ви давам следните разяснения:

Въпрос 1: Моля да потвърдите, че правото на Изпълнителя да изисква плащане на машини и оборудване настъпва от момента, в който бъде удостоверено, че оборудването е доставено на площадката и е предоставен приемно предавателен протокол за това. В тази връзка моля да бъде представен график на събитията (например приемно предавателен протокол за извършена доставка; сертификат за успешно проведени 72-часови проби; сертификат за изпълнение след едногодишен тестов период...) и на плащанията свързани с тях, каквито липсват в договорното споразумение.

Отговор 1: Плащанията за доставка на машини и съоръжения ще се извършва след инсталирането им и провеждане на съответните тестове и проби. Сертификатите за плащане следва да се представят на Инженера за одобрение. Моделът на всички протоколи и сертификати за плащане се договаря между Изпълнителя и Инженера и следва да се одобри от Възложителя.

Виж отговор на въпрос 8 от писмо изх.№ 2600-1276 (8)/09.04.2012г.

Въпрос 2: Във връзка с отговор на въпрос 1 от писмо с изх. № 2600-1276(2)/16.03.2012 и във връзка с отговор на въпрос 1 от писмо с изх. № 2600-1276(7)/02.04.2012 бихме желали да получим следното разяснение:

От отговорите на тези два въпроса става ясно, че посочените експлоатационни разходи (оперативен персонал, ел. енергия, вода, горива, преработване на отпадни води, масла) са за сметка на Изпълнителя по време на тестовия период от една година. От друга страна съгласно Том III, Изисквания на възложителя и технически спецификации, т.4.4.4. Консумативи " С изключение на горивото и водата Изпълнителят ще достави, съгласно обхвата на договора, първоначално необходимите консумативи (до издаването на сертификата за изпълнение на целия завод), като смазочни материали, грес, химикали и т.н. за оборудването доставено от него в рамките на договора. Изпълнителят ще предостави на Инженера за одобрение до издаване на сертификата за приемане, пълен списък на необходимите консумативи, показващ точно обекта, за който съответния консуматив е необходим, вида консуматив и количеството за една смяна.", става видно че водата и горивото са за сметка на Възложителя.

Моля да дадете становище за това противоречие, както и становище за останалите консумативи, които не са посочени в т.4.4.4., като ел, енергия и разходи за пречистване на води.

Отговор 2: Директните разходи за експлоатация – горива, ел. енергия вода и др. ще постъпват на сметка (партида) на Възложителя, като същите ще бъдат включени като разход на Изпълнителя. Изпълнителят следва да поеме за периода на отстраняване на дефекти всички разходи по гаранционно обслужване на машините и съоръженията, вкл. смяна на масла, филтри, резервни части, както и всички материали, необходими за обслужването на машините и съоръженията в периода.

Потвърждаваме отговор на въпрос 1 от писмо с изх. № 2600-1276(2)/16.03.2012 и във връзка с отговор на въпрос 1 от писмо с изх. № 2600-1276(7)/02.04.2012

Въпрос 3: Съгласно Том III, Изисквания на възложителя и технически спецификации, т.10.4.5-2, Производство на RDF "Така получената RDF фракция трябва да се натовари в контейнери или балираща преса. Последната е за предпочитане..." Моля да потвърдите, че използването на балираща преса не е задължително условие, а само препоръчително.

Отговор 3: Придържайте се към Том III, т.10.4.5-2.

Въпрос 4: Моля да потвърдите, че за извършването на монтаж (ремонт и демонтаж) на машини, съоръжения и технологично оборудване не се изисква вписване в ЦПРС, независимо от това дали юридическото лице извършващо гореописаните дейности има директен договор с възложителя или е в качеството си на подизпълнител.

Отговор 4: За всички СМР се изисква вписване в ЦПРС, съгласно категорията на обекта, който се изгражда.. Виж т.9.9 и т . 9.10. и т. 42.7 от Указанията за участие и чл.3, ал.1 и 2 от Закона за камарата на строителите.

Въпрос 5: Съгласно Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 1.1.1.3 „Писмо за приемане означава писмото,

изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което го уведомява за избора му за Изпълнител, и отпрати покана за сключване на Договор чрез подписване на Договорно споразумение. До подписването на Договорното споразумение, Офертата на Изпълнителя и Писмото за приемане ще съставляват обвързващо споразумение между страните. След получаване на писмото за официално приемане и след влизане в сила на Решението за класиране, съгласно ЗОП, Възложителя изпраща писмо за уведомяване в което се посочват всички необходими документи, които Изпълнителят представя на Възложителя за сключване на договорното споразумение, в срок до 30 дни след изпращане на писмото за уведомяване, в съответствие със законовата и нормативна уредба на Република България."

Същевременно в под-клауза 1.6 е записано, че „Страните трябва да сключат Договорно споразумение в рамките на 28 дни след като Изпълнителят получи Писмо за приемане..."

Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка в изписването на срока по под-клауза 1.6 и че той не може да бъде 28 дни, тъй като трябва да бъде съобразен с 30-дневния срок, предвиден от закона и в под-клауза 1.1.1.3.

Отговор 5: В подклауза 1.1.1.3. „Писмо за приемане” от **СПЕЦИФИЧНИ (СПЕЦИАЛНИ) УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**, ясно е посочен реда и срока за сключване на договорното споразумение. Вие цитирате подклауза 1.6. от Общите условия, които вече са изменени с приложените в документацията Специфични условия и е предвидено друго, различно от записаното в Общите условия.

Въпрос 6: Съгласно Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 8.1 Започване на обекта, *„Датата на започване ще бъде не по-късно от 28 дни след като Възложителят получи подписания договор, ведно с валидна гаранцията за изпълнението му и застраховка професионална отговорност съгласно чл.172 от ЗУТ при условията на т.42.б. от Указанията за участие."*

Същевременно в Обявлението за обществена поръчка, т.Ш.1.2, както и Раздел 1-1 Указания за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, т.6.3 е посочено, че изпълнението на обществената поръчка ще започне (ще се реализира) след осигуряване на финансиране.

Практически това означава, че датата на започване не може да бъде преди осигуряване на финансирането.

С цел изготвяне на възможно най-реалистичен график за изпълнение на проекта, моля пояснете дали финансирането на обекта вече е осигурено от Възложителя и дали срокът от 28 дни между подписването на договора и започването на строителството е достатъчен и ще бъде спазен.

Отговор 6: Към този момент финансирането не е осигурено и посочените срокове ще започнат да текат след като същото бъде осигурено.

Въпрос 7: Съгласно Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 8.2 Време за завършване е добавена нова буква (с) със следното съдържание:

(с) *"Издаване от компетентните органи на разрешение за ползване на обекта съгласно изискванията на договора и Законите в Р. България."*

Съгласно Обявлението за обществената поръчка т. III.1.4), както и Том 1, Раздел 1-1 Указания за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, т.б.1 срокът за изпълнение на поръчката е до 31 месеца от датата на получаване на Възлагателно писмо и следва да включва не по-дълги срокове от:

- 19 месеца за изготвяне, съгласуване и одобряване на работен проект от Изпълнителя и Инженера, строителство и провеждане на единични изпитания;
- 12 месеца последващ период за отстраняване на дефекти.

От гореизложеното правят впечатление следните две неща:

1. Срокът за изпълнение е 19 месеца и би следвало да е различен от срокът за завършване на обекта, който според под-клауза 8.2 е до издаване на разрешение за ползване.
2. Ако срокът за изпълнение е не повече от 19 месеца, то тогава в края му би трябвало веднага да се издаде Сертификат за приемане, тъй като след неговото издаване започва да тече 12-месечния срок за отстраняване на дефекти. В противен случай няма да е възможно спазването на 31-месечния общ срок.

Издаването на Сертификат за приемане обаче, съгласно направените промени в под-клауза 10.1, е предвидено да се случи след издаване от компетентните органи на разрешение за ползване на обекта, което време не е предвидено в тези 19 месеца за изпълнение.

На базата на гореизложеното, моля пояснете дали сроковете за издаване на Акт Обр. 15, Акт Обр. 16 и разрешение за ползване трябва да бъдат включени в периода от 19 месеца, предвиден за изпълнение и ако отговорът е „не“, то тогава, моля пояснете каква последователност на издаване на съответните Актове 15 и 16, както и разрешение за ползване, е имал предвид Възложителят, така че да се спазва срокът от не повече от 19 месеца и последващия период за отстраняване на дефекти.

Отговор 7: Срокът за изпълнение на поръчката е до 31 месеца, след завършване на проектиране и строителство (19 месеца) се издава Сертификат за приемане, а след изтичане на 12-месечния срок за отстраняване на дефекти се издава сертификат за изпълнение. Участниците следва да предвидят в периода за проектиране и строителство необходимите срокове за подписване на съответните протоколи и актове (вкл. Акт Обр. 15, Акт Обр. 16) за въвеждането на обекта в експлоатация.

Въпрос 8: Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 4.6 Разрешения (нова).

Моля потвърдете, че съгласно разпоредбите на тази под-клауза издаването на разрешение за строеж за обекта е задължение на Възложителя, а Изпълнителят ще бъде отговорен единствено за изготвянето и набавянето на необходимата документация за издаване на разрешението.

Отговор 8: Да.

Въпрос 9: В Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 10.1 Сертификат за приемане на обекта и подобекти е записано, че *„Изпълнителят може, с уведомление до Инженера, да поиска Сертификат за Приемане не по-рано от 14 дни преди Обекта да бъде, по мнението на Изпълнителя, завършен и готов за приемане.“*

Съгласно допълнителните промени направени в тази под-клауза става ясно, че издаването на Сертификат за приемане ще стане възможно едва след издаване на разрешение за ползване на този обект, т.е това означава, че за обектът вече е бил издаден Акт Обр. 15 и Акт. Обр. 16.

След като по силата на 10.1 (а) в рамките на 28 дни след получаване на искането от Изпълнителя Инженерът трябва да подготви и представи доклада си заедно с всички необходими приложения, във вид, обем и съдържание, необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, съобразно изискванията на Законите в Р. България, се предполага, че предварително са спазени изискванията на чл.176 от ЗУТ и обектът е бил предаден от Изпълнителя на Възложителя с Акт Обр.15.

Тогава предвиденият срок от 14 дни губи смисъл, тъй като се предполага, че Изпълнителят вече е предал обекта с Акт Обр. 15. Такъв срок би имал смисъл само и единствено ако никакво предварително приемане не е било правено за обекта, какъвто обаче не е описаният случай.

Моля пояснете наличието на тези несъответствия в текста и процедурите по предаване на обекта, както и каква е предвидената от Възложителя процедура по подписване на Акт Обр.15, защото съгласно българското законодателство това е първото и основно предаване на вече изпълнен обект. Информацията ни е необходима с цел изготвяне на график за изпълнение.

Отговор 9: Съгласно клауза 10.1 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА **„Изпълнителят може, с уведомление до Инженера, да поиска Сертификат за Приемане не по-рано от 14 дни преди Обекта да бъде, по мнението на Изпълнителя, завършен и готов за приемане.** В рамките на 28 дни след получаването на заявлението на Изпълнителя, Инженерът следва да:

(а) издаде на Изпълнителя Сертификат за Приемане, посочвайки датата, на която Обектът или Подобектът са били завършени съгласно Договора.....“.

Въпрос 10:Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 10.2 Приемане на части от обекта и под-клауза 10.3 Пречки при проби при завършване.

Съгласно разпоредбите на под-клауза 10.1 Сертификатът за приемане ще бъде издаден след издаване на разрешение за ползване за обекта, т.е. след като вече е бил подписан Акт Обр. 16.

В такъв случай, считаме, че под-клаузи 10.2 и 10.3 нямат смисъл, тъй като те са невъзможни след като за един обект е издаден Акт. Обр. 16.

Моля пояснете това несъответствие.

Отговор 10: Цитираните под-клаузи 10.2. и 10.3 са от Общите условия. В тях са предвидени определени правни възможности, които следва да се преценяват и тълкуват в съответствие със Специфичните условия, които имат предимство. Съгласно клауза 10.2 от общите условия на договора *Инженерът може, по еднолично решение на Възложителя, да издаде Сертификат за Приемане на която и да е част от Основното Строителство.*

Въпрос 11: Том II, Раздел 2-1 Договорно Споразумение и специфични условия на договора, към под-клауза 18.5. - *Изпълнителят ще осигури застраховка за професионална отговорност на своите проектанти съгласно законите на Р. България, които следва да се поддържа валидна от Изпълнителя до изтичане на Гаранционния срок на процеса по МБТ, така както е предвидено в т. 1.1.3.10 и т.1.1.5.9 от Специфичните условия. Освен това Изпълнителят ще осигури застраховка за своята професионална отговорност в размер посочен в Приложението към офертата с валидност до изтичане на Гаранционния срок на процеса по МБТ, така както е предвидено в т.1.1.3.10 и т.1.1.5.9 от Специфичните условия."*

Моля пояснете какъв е минималният размер на исканата застраховка за професионална отговорност в проектирането тъй като съгласно разпоредбите на тази под-клауза, както и Приложението към офертата е посочена само размера на изискваната застраховка професионална отговорност в строителството.

Отговор 11: Съгласно ОБРАЗЕЦ № 3 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА Минималният размер на застраховка за професионална отговорност е 10% от приетата договорна сума.

Въпрос 12: Том I, Раздел 1-2 Образци, Образец 18 е записано следното: „Участникът трябва да посочи всяка предложена машина и оборудване, които смята да вложи при изпълнението на поръчката.

Заедно с Предложението на Изпълнителя трябва да се представят каталози на производителите и технически данни, или извадки от каталози, които са приложими за настоящия проект."

Моля потвърдете, че Участникът трябва да предостави каталози само за доставяните от него машини и оборудване, които съгласно изискванията на Възложителя трябва да се закупят и доставят с цел използване по време на експлоатация на обекта.

Отговор 12: Да.

Въпрос 13: В приложения към документацията Идеен проект – част Вертикална планировка – подобект Ограда, се предвижда изграждането на ограда с дължина 562,3 м по граничната линия на площадката от северната страна. Но съгласно отговор № 12 към писмо изх.№ 2600-1276 (8) / 09.04.2012 „Изграждането на външната ограда не е предмет на настоящата поръчка. От друга страна изгражданите съоръжения следва да се отделят с ограда от другите зони – зоната на депото. Разделянето следва да се извърши както е показано в идейния проект“.

Моля да дадете точно описание и графична схема на контурите, по които се изисква изпълнението на ограда.

Отговор 13: Контура за изграждане на оградата е посочен в Том III, MBT.pdf

Въпрос 14: В Обявление за обществена поръчка, т.Ш.1.2) е записано, че начинът на плащане е както следва:

„ Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя: а) първата вносна от авансовото плащане в рамките на 42 дни след приемане на фактура, придружена с гаранция за аванс, (а) първата вносна от авансовото плащане в рамките на 60 дни след като Възложителят получи Гаранцията за авансово плащане в съответствие с Под-клауза 14.2 (Авансово плащане) и фактура издадена от Изпълнителя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството на Република България."

Отделно от това в под-клауза 14.7 (а) от Специфичните условия на договора е записано, че: „Възложителят ще заплати на Изпълнителя първата вносна от авансовото плащане в рамките на 60 дни след като Възложителят получи Гаранцията за авансово плащане в съответствие с Под-клауза 14.2 (Авансово плащане) и фактура издадено от Изпълнителя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството на Република България."

Моля, имайки предвид несъответствията между двата текста, пояснете колко дена след представяне на фактура и гаранция за авансово плащане се предвижда изплащането на аванса - 42 или 60?

Отговор 14: Съгласно посоченото в Обявлението- *(а) първата вносна от авансовото плащане в рамките на 60 дни след като Възложителят получи Гаранцията за авансово плащане в съответствие с Под-клауза 14.2 (Авансово плащане).*

Въпрос 15: В Обявлението за обществената поръчка VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи), т.2 е записано - „възможно е да се възложи (чрез процедура на договаряне без обявление), повторение на проектирането и строителството на същия изпълнител, при условията На чл.90, ол.1, т.9 ЗОП."

Моля пояснете, при наличието на какви обстоятелства може да възникне необходимост от повторение на строителството, което да бъде възложено по силата на чл.90, ал.1 т.9 от ЗОП.

Отговор 15: Само по преценка на Възложителя, в случай на възникнала необходимост, която към този момент не може да бъде предвидена и при условията на чл.90, ал.1 т.9 от ЗОП

Въпрос 16: В Том I, Раздел 1-2 Образци, Образец 23 - Частични оперативни разходи, т.В Разходи за поддръжка и ремонти Участникът трябва да представи цени за:

1. Средни годишни разходи за поддръжка и ремонти за строителство извън допустимия срок на живот от 20 години.

2. Средни годишни разходи за поддръжка и ремонти за механични дейности извън допустимия срок на живот от 10 години.

3. Средни годишни разходи за поддръжка и ремонти за подвижно оборудване извън допустимия срок на живот от 7 години.

С цел правилното изчисляване на частичните оперативни разходи, моля, пояснете следното:

4. Какво следва да се има предвид под „извън допустимия срок на живот“?

5. Как са определени периодите от 20, 10 и 7 години?

6. За какъв период от време трябва да се изчислят средните годишни разходи за поддръжка и ремонти - за периоди след определените допустими срокове на живот или други?

Отговор 16: Допусната е техническа грешка при направения превод от английски език на документацията и „извън“ следва да се чете „за“. Периодите са определени от Възложителя като се базират на съществуващия опит и обичайните амортизационни норми. Определянето на периодите е необходимо, за да има съпоставимост на офертите и съответно на предвидените оперативни разходи. Предвид горното следва да се попълнят частичните оперативни разходи, изчислени на база съответните периоди.

Въпрос 17: *В Том II, Договорно споразумение и специфични условия на договора, под - клауза 12.4 е записано, че: "Ако в края на всяка година през Гаранционния срок за Процеса на МБТ, частичните оперативни разходи за една година са по-големи с повече от 5 % от тези, оферирани в попълнения Образец 23, Изпълнителят ще заплати на Възложителя обезщетение в размер на 14 (четирнадесет) пъти стойността на разликата между действително отчетените частичните оперативни разходи за една година и тези, оферирани в Образец 23, изчислени на базата на съответните действителни единични цени на електрическата енергия и другите консумативи платени от Възложителя през съответната година. Изпълнителят ще положи всички усилия, включително и подмяна за своя сметка на дефектното оборудване за да снижи частичните оперативни разходи до оферираното ниво в Образец 23 след координиране с Възложителя."*

Съгласно Образец 23 частичните оперативни разходи представляват сбор от разходи за обслужване на дълг, разходи за персонал, разходи за поддръжка и ремонти, разходи за консумативи за завода и разходи за едногодишна експлоатация на завода. От така изброените разходи единствено разходите за консумативи за завода се изчисляват на базата на действителните единични цени на електроенергията и другите консумативи като гориво, вода, лубриканти и др.

В тази връзка прави впечатление несъответствието, което има в разпоредбата на под-клауза 12.4.

Моля потвърдете, че за целите на под-клауза 12.4 ще се използват само частичните оперативни разходи за консумативи на завода за МБТ, които представляват част „Г“ от Образец 23.

Отговор 17: Да.

Въпрос 18: Съгласно Том III, Договорно споразумение и специфични условия на договора, под-клауза 4.26 е записано: „Изпълнителят ще подпомага Възложителя при получаване от последния на разрешения, одобрения и други процедури, свързани със задълженията му по закон като собственик на площадката, оператор на съоръженията или възложител на строителния договор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване на проекти, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателни комисии и др. Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя, и ще бъде длъжен да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти а представени от него документи или извършени от него работи. Ако Изпълнителят не предприеме необходимите коригиращи действия, Възложителят ще има право да отправи иск към Изпълнителя съгласно Клауза 1.5 "Искове на Възложителя" при условията на този Договор " Същевременно в под-клауза 5.1 е записано, че „Изпълнителят *ще* трябва да получи Разрешение за строеж след като е получил всички необходими одобрения на работния си проект от страна на съответните одобряващи органи в Р. България."

Моля потвърдете, че Възложителят е отговорен за кандидатстване и получаване на разрешение за строеж за площадката след като Изпълнителят преди това подготвил и набавил цялата необходима информация.

Отговор 18: Издаването на разрешение за строеж за площадката е задължение на Възложителя, като Изпълнителят е отговорен за изготвянето на работния проект и осигуряване на цялата необходима документация.

Въпрос 19: Във връзка с изпълнението на изкопни работи и получаване на излишък от земни маси при изграждането на обекта, бихме желали да получим потвърждение, че към момента на изпълнение на обекта, излишните земни маси могат да бъдат депонирани в района на клетки 3 и 4 на депо „Садината”, съгласно т.3 от Обяснителната записка в част „Земни работи” от Идейния проект”.

Отговор 19: Да, или на друго определено от Възложителя място, намиращо се в района близост до площадката.

Въпрос 20: Относно условията за механична гаранция на доставеното оборудване и машини, моля да разясните точната ѝ продължителност в месеци и от кой момент започва да се отчита.

Отговор 20: След въвеждане на обекта в експлоатация тече 12 месеца период за отстраняване на дефекти.

По време на експлоатацията в период за отстраняване на дефекти Изпълнителят трябва да демонстрира чрез тестове за изпълнение и приемане, че завода отговаря на изискванията и гаранциите от спецификацията и

данните за изпълнение. Общите резултати при различните експлоатационни условия, нормите на потребление на горива, електроенергия, химикали и др. трябва да бъдат отчетени, гаранциите за постигане на параметрите на инсталацията, в съответните таблици от тази спецификация трябва да бъдат доказани.

От момента на въвеждане на обекта в експлоатация започва също така да тече гаранционния срок на строителството, машините и съоръженията с продължителност, съгласно изискванията на ЗУТ и съответната подзаконова нормативна уредба.

Въпрос 21: В част от чертежите има показан стълб и сервитут на кабели 110 кV (в средата на площадката), но те не съществуват на място. Моля да дадете пояснение – към настоящия момент минава ли трасе 110 кV през площадката, предвижда ли се по проект да се изгражда такова и трябва ли да се съобразим с неговия сервитут при разработването на проекта?

Отговор 21: Към настоящия момент през площадката не преминава въздушно трасе 110 кV. Участниците следва да вземат в предвид единствено подземното трасе 110 кV, предвидено за осигуряване на основното електрозахранване до подстанция 110/20 кV.

Въпрос 22: В заданието за проектиране са показани връзки към обиколния път към завода. Трябва ли да запазим точните положения от идейния проект или може да направим нови връзки към този път?

Отговор 22: Участниците следва да се съобразят с инфраструктурата изградена извън обхвата на площадката на инсталацията за МБТ. Задължение на избрания Изпълнител е да направи актуално геодезическо заснемане на площадката, на база на което да стартира проектирането на инсталацията за МБТ.

Въпрос 23: В образец 23, който е неразделна част от икономическото предложение, са описани подробно разходите, споменати в Том 1, раздел 1-1, чл. 36.3. В този параграф са описани разходите, които ще бъдат включени за образуване на най-ниските специфични разходи в BGN/Mg, или на „Общо частичните оперативни разходи годишно и на тон” BGN/Mg, както са описани в Образец 23. Но отделните таблици А,Б,В,Г, Д Е, от които се състои Образец 23, не включват никъде „разходи за застраховка (4% от капиталовите разходи), които са посочени в т. 36.3. Също така няма друго съответствие на категорията „други разходи”, освен с таблица Д на образец 23 „Разходи за мониторинг на едногодишна експлоатация на завод за МБТ”.

Моля да уточните дали действително застраховка не трябва да бъде включена в Образец 23, тъй като няма съответно таблица за това.

Също така уточнете ако действително в „други разходи е достатъчно да бъдат включени само разходите в таблица Д „Разходи за мониторинг на едногодишна експлоатация на завод за МБТ”.

Отговор 23: Да, допустимо е „разходи за застраховка (4% от капиталовите разходи), които са посочени в т. 36.3. да бъдат включени в таблица Д на образец 23 „Разходи за мониторинг на едногодишна експлоатация на завод за МБТ”.

Независимо от това къде ще го направи, участника трябва да калкулира (да включи) в офертата си всички разходи, които смята, че ще възникнат във връзка с изпълнението на поръчката, предвид обстоятелството, че същия има нужния опит и следва да предвиди това при подготовката на работния проект. Възникнали разходи свързани с изпълнението на договора и не включени в ценовото предложение на избрания Изпълнител, ще са за сметка на избрания Изпълнител.

Въпрос 24: При условие, че предложената от нас технология и брой сгради съответства на изискванията на Възложителя, но някои технологични стъпки се извършват на друг етап от процеса (например „сепариране на метали” се извършва изцяло в халето за механично третиране, а в RDF – халето са включени само допълнителни дейности по подsigуряване качеството и размера на продукта). Възможно ли е да оставим непопълнена цената в ценовата таблица за Производство на RDF, ако тази дейност е остойностена в ценовата таблица за „Механично третиране преди компостирането”.

Отговор 24: Виж отговор на въпрос 24. Няма пречка да се остави непопълнена цена, но ако направите това, трябва задължително да го поясните, като забележка в ценовото предложение, като се поясни къде се включва и в какъв размер. Освен това, дейностите не са лимитативно изброени, т.е. по преценка на участника, могат да се добавят такива, където е необходимо.

/ Заместник кмет на Столична община


/М. Бояджийска/


Зам *Юлия Стефанова*
Заповед за заместване № *РД-15-0388/121*