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“Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година“ (Програма КАВ)  

е одобрена с Решение №252 по Протокол №33/18.05.2017г. на Столичен общински съвет 

Програмата и Плана за действие към нея са достъпни на електронната страница на Столична община 

 на следния линк: https://www.sofia.bg/components-environment-air 

 

      Отчет за изпълнение на средносрочни мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици, 

заложени в Програма КАВ, за изпълнение в периода: 2018 – 2019г. 

 

I. Мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и отопление на обществени сгради. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици в атмосферния въздух, които се отделят от битови и обществени източници при 

използването на конвенционални твърди и течни горива за отопление. 

2. Средносрочни мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и отопление на обществени сгради, със срок за 

изпълнение 2018 - 2019 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_t_10 

PM 

Изготвяне на проектно предложение по 

процедура  Процедура BG16M1OP002-

5.002: „Разработване/актуализация на 

общинските програми за качество на 

атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 

на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020“ със срок за кандидатстване за 

СО януари 2019 г. 

 

 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда” на Столична 

община 

Изготвено и 

подадено 

проектно 

предложение чрез 

системата ИСУН 

към ОПОС 2014-

2020 за 

актуализация на  

общинската 

програма за КАВ. 

на Столична 

община за 2020-

2025 

Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

 

Столична община е подала проектно предложение 

по процедурата чрез системата ИСУН на 

25.01.2019г., съобразно сроковете. 

След оценка на проектното предложение предстои 

сключване на договор с УО на ОПОС 2014-2020г. 

 

 

Sf_i_1 

РМ 

Разработване и обществено обсъждане на 

Задание за изготвяне за Програма за КАВ  за 

периода 2020-2025 г.  

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда” на Столична 

община 

Разработено 

задание 

Проведено 

Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

Мярката е изпълнена. 

Изготвен е Проект на Задание за 

https://www.sofia.bg/components-environment-air
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 обществено 

обсъждане 

разработване/актуализация на „Програма за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух 

на територията на Столична община за периода 

2021-2026 г.(Проект на Задание.) 

На 01.06.2018г. на страницата на Столична община 

е публикувано съобщение, с което се информират 

заинтересованите страни за дейностите и сроковете 

за провеждане на обществени консултации по 

Проекта на Заданието. 

На 15.06.2018г. на страницата на СО за обществено 

обсъждане е публикуван ПРОЕКТ на Заданието за 

изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021-

2026 г. 

Постъпилите предложения от заинтересованите 

страни са отразени в Проекта на Заданието и са 

публикувани на страницата на СО На следния 

линк: 

https://www.sofia.bg/documents/20182/2700793/Proje

ctAir2021-2026.pdf/5cc4c831-4467-4360-b6d6-

bdf7d0d49b23 е публикувано Заданието с 

нанесените коментари и предложения. 

Sf_t_11 

РМ 

 

 

Изготвяне и изпълнение на проекти за 

повишаване на енергийната ефективност  на 

общински сгради 

 

 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община и  Жилищно 

и обществено 

строителство, 

топлоенергетика и 

енергийна 

ефективност“ на 

Столична община  

Брой подготвени и 

изпълнени 

проекти  

Дирекция „ЖОСТЕЕ“:   

Продължава изпълнението на проект „Изграждане, 

основен ремонт/реконструкция на 26 училища и 

детски градини на територията на Столична 

община“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020г. Срокът за изпълнение на 

договора е 30 (тридесет) месеца – до 27.12.2020г. 

 

За проект „Ремонт и обновяване на Професионална 

гимназия по хранително вкусови технологии 

„Проф. д-р Георги Павлов““, район „Илинден“ 

изпълнен по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 (ОПРР) предстои да се издаде 

УВЕ. 

 

Sf_t_12 

РМ 

 

 

Изпълнение на проекти за подмяна на 

горивни инсталации в общински сгради за 

работа с  възобновяеми енергийни 

източници  и/или алтернативни горива (при 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Жилищно 

и обществено 

строителство, 

топлоенергетика и 

Брой сгради с 

подобрени 

енергийни 

характеристики на 

Дирекция „ЖОСТЕЕ“:  

През 2019г. не се предвижда изпълнение на 

проекти за подмяна на горивни инсталации в 

общински сгради. 

https://www.sofia.bg/documents/20182/2700793/ProjectAir2021-2026.pdf/5cc4c831-4467-4360-b6d6-bdf7d0d49b23
https://www.sofia.bg/documents/20182/2700793/ProjectAir2021-2026.pdf/5cc4c831-4467-4360-b6d6-bdf7d0d49b23
https://www.sofia.bg/documents/20182/2700793/ProjectAir2021-2026.pdf/5cc4c831-4467-4360-b6d6-bdf7d0d49b23
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одобрение на проектите) енергийна 

ефективност“ на 

Столична община 

сградите, 

експлоатационен 

срок на котела 

 

 

Sf_t_13 

РМ 

 

Изготвяне и изпълнение на проекти за 

подмяна на  неефективни по отношение на 

КАВ форми на отопление на жилищни 

сгради 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“   

Брой сгради с 

въведени щадящи 

околната среда 

отоплителни 

системи 

Дирекция „Околна среда“: 

Изпълнява се Интегриран проект „Българските 

общини работят заедно за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух” по Програма 

„LIFE“ 2014 -2020 г. на ЕС, който включва подмяна 

на  неефективни по отношение на КАВ форми на 

отопление на жилищни сгради. 

 

Sf_t_14 

РМ 

 

Тестово въвеждане на сензори за измерване 

на КАВ в рамките на одобрен проект по 

Програма за транснационално 

сътрудничество „Балкани – Средиземно 

море“ (2014 - 2020) 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция 

„Европейски 

програми и проекти“ 

и дирекция „Околна 

среда“ 

Видове и брой 

изпълнени 

дейности по 

проекта 

Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

 

Столична община е водещ партньор по проект 

AIRTHINGS на тема: „Ефективно използване на 

новите технологии за чист атмосферен въздух“, 

финансиран по програма „Балкани-Средиземно 

море“ (2014-2020г). Проектът е насочен към 

опазване чистота на атмосферния въздух, в 

контескта на глобалните климатични и екологични 

промени. 

В изпълнение на Дейност 4 от проекта и след 

проведена процедура по ЗОП с предмет 

„Проектиране, доставка, инсталация и пускане в 

експлоатация на пилотна система за следене на 

качсетвото на атмосферния въздух на 

територията на Столична община“, е сключен 

договор с изпълнител №СОА19-ДГ55-

203/27.03.2019г.; 

 

Sf_t_15 

РМ 

 

Изпълнение на мерките  по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020“ след 

сключване на ДБФП, адресиращи 

замърсяването от транспорт и битово  

отопление 

2018 - 

2019 г. 

Направление „Зелена 

система, екология и 

земеползване“ и 

направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ 

Сключване на 

ДБФП и отчет по 

изпълнението 

Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

В изпълнение на Решение № 863 от 20.12.2018г. на 

СОС, Столична община е подала проектното 

предложение на 21.12.2018г. 

 

След оценка на проектното предложение от УО на 

ОПОС 2014-2020г, предстои сключване на договор 

по проект „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Столична община чрез 
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подмяна на отоплителни устройства на твърдо 

гориво с екологични алтернативи“. 

 

Сключен е АДБФП на 04.04.2019г. 

 

Sf_f_2 

РМ 

Проучване и реализиране на възможности за 

подпомагане на социално слаби граждани с 

по-качествени твърди горива, които са 

нискоемисионни характеристики 

2018 - 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“   

Дирекция „Социални 

дейности“ 

Брой 

подпомогнати 

домакинства и 

изразходвани 

средства  

Дирекция „Околна среда“: 

Изпълнява се Интегриран проект „Българските 

общини работят заедно за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух” по Програма 

„LIFE“ 2014-2020 г. на ЕС, който включва изготвяне 

на предложение за изменение на правилата за 

предоставяне на енергийни помощи на  социално 

слаби граждани. 

 

Дирекция „Социални услуги за деца и 

възрастни“:  

За отчетния период няма предприети действия 

 

Sf_r_5 

PM 

Засилени проверки в кварталите за 

нерегламентирано изгаряне на гуми, 

пластмаси и др. 

 

2018 - 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат и 

Общинска полиция 

Брой проверки Столичен инспекторат:   
Във връзка с постъпили в Столичен инспекторат 

сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци 

на открито са извършени 49 бр. проверки в 

районите: „Красна поляна“, „Люлин“ и Слатина“. 

За установени нарушения са съставени  17 бр.  

АУАН. 

 

Sf_r_6 

PM 

Засилени проверки на строителните обекти 

за начина на отопление на работниците, 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с 

цел отопление и чистота на строителната 

площадка 

 

2018 - 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат и 

Общински 

строителен контрол 

Брой проверки Столичен инспекторат:   
За отчетния период са проверени 25 бр. строителни 

обекти, като при проверките е проверявано на какво 

се отопляват работниците. Не са установени 

нарушения, дадени са 25 бр. предписания да не се 

допуска изгаряне на отпадъци. 

 

Sf_t_16 

PM 

Партньорства за иновативни иницативи и 

прилагане на пилотни 

проекти/технологии/продукти, свързани с  

подобряване на качеството на атмсферния 

въздух в сектор битовото отопление 

2018 - 

2019 г.  

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община 

% намаляване на 

замърсяването 

спрямо ситуация 

„без проект“ 

Дирекция „Околна среда“: 
В изпълнение на Заповед № СОА19-РД91-

88/14.03.2019 г. на кмета на Столична община, в 

партньорство с НПО „За Земята“ се извърши 

мониторинг на домакинствата с инсталирани нови 

пелетни печки. Беше проследено, дали уредите се 
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ползват по предназначение и какви са отзивите на 

ползвателите. 

Sf_t_17 

РМ 

Закупуване и акредитация на мобилни 

лаборатории за измерване на показателите 

на атмосферния въздух 

2018-

2019 г. 

Направление „Зелена 

система, екология и 

земеползване“ на 

Столична община 

 

Закупени и 

акредитирани 

мобилни 

лаборатории 

Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

Средства за изпълнение на мярката са заложени в 

бюджета на СО през 2019г. 

Предстои да се подготви документация за  

провеждане на обществена поръчка през 2019г.  

II. Мерки за намаляване емисиите на фини прахови частици от транспорта. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от транспорта, чрез управление на трафика; контрол на транспортните средства; 

повишаване привлекателността на обществения градски транспорт, изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура; инвестиции в 

подвижния състав и развитие на велосипедните алеи. 

1. Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частициот траспорта, със срок за изпълнение до края на 2017 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_r_16 

PM 

Засилени проверки на Столичен 

инспекторат съвместно с Общинска полиция 

ходовата част на тежкотоварните 

автомобили, обслужващи строителните 

площадки, да се поддържат чисти 

 

2017 г. 

и след 

това 

постоя

нен 

Столичен 

инспекторат и 

Общинска полиция 

Брой проверки 

Столичен инспекторат:   
Извършени са 45 бр. проверки. За установени 

нарушения са съставени – 12 бр. АУАН и 9 бр. 

глоби с фиш. 

Sf_t_9 

PM 

Увеличаване броя на засадените дървета в 

междублоковите пространства, паркове и 

улици и изграждане на зелени филтри 

2017г. 

Направление „Зелена 

система, екология и 

земеползване“ 

Брой засадени 

дървета 

Дирекция „Зелена система“: 

 

П През първото тримесечие на  2019г,  са засадени  

479 броя дървета в зелени площи към улици, 

булеварди, паркове и градини на територията на 

Столична община.  

 

2. Средносрочни мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици от траспорта, със срок за изпълнение 2018 – 2019 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_r_21 

РМ 

Увеличаване на контрола по спазване 

изискването за транспортиране на 

строителни материали, земни маси, 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки/наложен

и санкции 

Столичен инспекторат:   
Извършва се системен /ежедневен/ контрол в т.ч. в 

почивни и празнични дни. При установяване на 
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селскостопанска продукция, вторични 

суровини и други в транспортни средства с 

неуплатнени каросерии и без предпазни 

мрежи или чергила 

натоварен с насипни материали или отпадъци 

камион без чергило или предпазна мрежа се 

съставя акт за установяване на административно 

нарушение.  

За отчетния период са извършени 65 бр. проверки, 

като за установени нарушения са съставени 40 бр. 

АУАН и е наложена 1 бр. глоба с фиш. 

Sf_r_22 

РМ 

Увеличаване на контрола по спазване 

изискването за напускане на машини и 

механизация с неизмити или замърсени 

гуми, и ходова част от строителни и други 

обекти, на които се извършват строително- 

монтажни работи, изкопни работи товаро- 

разтоварни дейности и други водещи до 

замърсяване на пътните платна и/ или 

местата за обществено ползване 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки/наложен

и санкции 

Столичен инспекторат:   
Извършва се системен /ежедневен/ контрол в т.ч. в 

почивни и празнични дни. При установяване на 

напускане на машини с неизмити или замърсени 

гуми се съставя акт за установяване на 

административно нарушение. 

За отчетния период са извършени 195 бр. проверки. 

За установени нарушения са съставени – 94 бр. 

АУАН и 15 бр. глоби с фиш. 

Sf_r_23 

РМ 

При подаване на документация за издаване 

на разрешение за строеж се подава 

Заявление за издаване на направление за 

определяне на маршрут за транспортиране 

на строителните отпадъци и/или земни 

маси. Заявлението да е придружено от: 

копие от договор с лице, притежаващо 

документ, издаден по реда на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), за 

третиране и транспортиране на заявените 

количества отпадъци и/или разрешение на 

възложителя за третиране и транспортиране 

на заявените количества отпадъци; копие от 

документа, издаден по реда на ЗУО и плана 

за управление на строителните отпадъци (в 

случаите, когато такъв се изисква) 

2018 – 

2019 г. 

Главния архитект на 

Столична община, 

главните архитекти 

на райони, кметовете 

на райони, дирекция 

„Общински 

строителен контрол“, 

дирекция 

„Управление на 

отпадъците“, 

дирекция 

„Транспорт“, 

дирекция 

„Транспортна 

инфраструктура“, 

Столичен 

инспекторат 

Брой представени 

заявления 
Дирекция „Управление на отпадъците“: 

За периода 01.01 – 31.03.2019 г., в дирекция 

„Управление на отпадъците“ са постъпили 237 бр. 

издадени направления от районните 

администрации. Постъпилите направления са 

публикувани по райони в публичния регистър 

„Направления за определяне на маршрут за 

транспортиране на строителни отпадъци и/или 

земни маси“ достъпен на следния интернет адрес:  

https://www.sofia.bg/waste 

 

 

Sf_r_24 

РМ 

Увеличаване на контрола по спазване на 

определения маршрут за движение на 

товарните автомобили, превозващи 

строителни отпадъци и/или земни маси до 

съоръжения/площадки, отговарящи на 

изискванията на ЗУО 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат:   
Извършени са 43 бр. проверки, за установени 

нарушения са съставени 6 бр. АУАН и  1 бр. глоба с 

фиш. 

https://www.sofia.bg/waste
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Sf_t_30 

PM 

Разширяване и поддържане на градската 

транспортна схема, включваща оптимизация 

на комуникационните потоци 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Разработена и 

приета нова 

градска 

транспортна схема 

НАГ: подготвителен етап за изпълнение на мярката 

С Решение № 104/28.02.2019г. на СОС от НАГ-СО 

е възложено изработване на  „Проект за изменение 

на Общ устройствен план на Столична община – 

част ”Комуникационно-транспортна система - 

масов градски релсов транспорт“ - разширение на 

линиите на Софийския метрополитен“. 

 

Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

Преасфалтиране на големи улици на територията 

на Столична община, спомагащи за оптимизиране 

на транспортната схема – няма завършени обекти 

през отчетния период. 

 

Sf_t_31 

PM 

Обособяване на еднопосочно движение, 

където е приложимо  

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Дължина на 

въведените 

отсечки 

Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

 

Дължина на въведените отсечки - 8,33 км, от които: 

 

- В ж. к. „Бели брези“ – бул.“Гоце Делчев“, 

ул.“Кюстендил“ и бул.“България“ – 4,6 км.; 

-  В ж. к. „Гоце Делчев“ – ул.“Тодор 

Каблешков“, ул.“Костенски водопад“, 

ул.“Метличина поляна“, бул.“България“ – 2,5 

км.; 

- В квартала между ул. „Йордан 

Хаджиконстантинов-Джинот“, бул.“Рожен“, 

ул.“Ген. Н. Жеков“, ул.“Република“ 0,58 км.; 

- В квартала между ул.“Миле Попйорданов“, 

ул.“Букет“, бул.“Н. Петков“ – 0,65 км. 
 

Sf_t_32 

PM 

Обособяването на зони с платен достъп за 

пиковите часове на денонощието и/или за 

целия период на светлата част от 

денонощието, но с различна големина на 

таксата, в зависимост от транспортното 

натоварване и часовия диапазон 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Брой обособени 

зони 
Направление „Транспорт и тр. комуникации“:  
За отчетния период няма реализирани мероприятия. 

Към момента поради технически ограничения на 

изградената система за таксуване, прилагането на 

диференцирана такса е неприложимо. 

Sf_t_33 

PM 

Текущ и основен ремонт на пътната 

настилка на територията на Столична 

община 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

Ремонтирана площ 

за година 
Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

 

През 2018г. За текущ ремонт са изразходвани 
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комуникации“ на 

Столична община 
38 млн.лв и 25 млн.лв – за основен ремонт. 
 

За отчетния период са възложени и са 

изпълнени ремонтни дейности по линията на 

текущ ремонт на пътната настилка (асфалт, 

бордюри и паваж) в кв.  м: 

Зона 1 – 2 800 кв. м. 

Зона 2 – 4 090 кв. м. 

Зона 3 – 2 800 кв. м.  

Зона 4 – 4 400 кв. м. 

Зона 5 – 1 600 кв. м.  

Зона 6 – 2 300 кв. м.  

Основен ремонт на пътната настилка в кв. м.: няма 

завършени обекти през отчетния период. 

Ремонтни дейности по Централна градска част на 

гр. София:  няма завършени етапи през отчетния 

период. 

Sf_r_25 

РМ 

Иницииране на промяна в общинската 

наредба за реда и условията за пътуване с 

обществен градски траспорт, с която да бъде 

въведен билет за еднократно пътуване с 

градски транспорт, чиято цена се определя 

от дължината на маршрута и/или 

времетраенето 

2018 г. Столичен общински 

съвет, „Център за 

градска мобилност“ 

ЕАД,  Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Въведена промяна 

в нормативната 

база след внедря-

ване на интегри-

рана автоматизи-

рана система за 

електронно таксу-

ване и видеона-

блюдение в град-

ския транспорт в 

Столична община 

Дирекция „Транспорт“:   

Промяна в нормативната база е в процес на 

обсъждане в структурата на СО 

ЦГМ:  

През докладваният период тече изпълнение на 

договор с предмед: “Доставка, внедряване и 

поддръжка на интегрирана автоматизирана система 

за електронно таксуване и видеонаблюдение в 

градския транспорт в Столична община и услуги по 

организиране на управление и отчитане на онлайн 

продажби на превозни документи”, сключен на 

17.12.2018 г. и със срок от 120 месеца, разделени по 

дейности: 24 месеца за цялостно внедряване на 

системата и въвеждане в експлоатация на 
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оборудването; 96 месеца за гаранционно 

управление и поддръжка на системите, аналитични 

услуги за подпомагане на управлението, услуги по 

организиране на управлението и отчитане на 

онлайн продажби и валидация на превозни 

документи. 

Провеждат се периодични двустранни срещи  по 

зададен предварителен дневен ред за представяне 

реализирането на етапите от проекта и обсъждане 

на анализи, фази и подфази по изпълнение на 

заложените критерии. 

 

Sf_t_34 

РМ 

Изграждане на зарядни колонки за 

зареждане на електрически превозни 

средства 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община, 

НАГ 

80 броя изградени 

зарядни колонки 
Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

С Решение № 791 на Столичния общински съвет от 

22.11.2018 година Протокол № 65, точка 8 се дава 

съгласие за откриване на процедура за провеждане 

на публично оповестен конкурс с предмет 

„Отдаване на части от имоти - публична 

собственост за поставяне на зарядни станции за 

електрически превозни средства на 25 локации на 

територията на Столична община, съгласно 

одобрени схеми от главния архитект на София”.  

За отчетния период е обявен конкурс с предмет 

„Отдаване на части от имоти - публична 

собственост за поставяне на зарядни станции за 

електрически превозни средства на 25 локации на 

територията на Столична община, съгласно 

одобрени схеми от главния архитект на София”.  

Конкурсът следва да бъде завършен до края на 

месец май 2019г. 

 

Sf_t_35 

РМ 

Пилотно въвеждане и използване на 

електрически превозни средства в ниско 

емисионни зони и въвеждане на безплатни 

зарядни колонки.  

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Брой използвани 

електрически 

превозни средства 

и изградени 

колонки 

Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

1. През 2018г. са доставени 20 електробуса – 

обща стойност 22 217 148,20 лв. 

Електробусите са: 

- Новопроизведени, нископодови, без нужда 

от обслужване на задвижващия агрегат в периода 

на експлоатация; 
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- 100% липса на вредни емисии, изключително 

ниски нива на шум; 

- Редуцира разходите за километър пробег с до 4 

пъти; 

- Технология с Li-Ion батерии с капацитет 324 

KWh, с  потенциал за пробег от над 300 км с едно 

зареждане; 

- Система за видео наблюдение на всяка врата, 

безплатен Wi-Fi; 

- Оборудвани са с USB гнезда за зареждане на 

мобилни устройства; 

2. През 2019г. се предвижда доставка на 15 

електробуса по Етап 1 по проект за 30 електробуса 

и 12 зарядни станции за тях. Общата стойност на 

проекта е 14 375 000 лв. 

Електробусите са: 

• Новопроизведени, нископодови, без нужда 

от обслужване на задвижващия агрегат в периода 

на експлоатация; 

• 100% липса на вредни емисии, 

изключително ниски нива на шум; 

• Редуцира разходите за километър пробег с 

до 4 пъти; 

• Бързо зарядна технология, която позволява 

ускорено улавяне на енергия при спиране на крайна 

станция  и минимум 20 км пробег.   

 

Sf_t_36 

РМ 

Въвеждане на електронни табла на всички 

спирки от СГТ за информиране на 

гражданите за графика на пристигане на 

транспортните средства от градския 

транспорт 

2018 – 

2020 г. 

„Център за градска 

мобилност“ ЕАД 

Всички спирки на 

градския 

транспорт са с 

изградени 

електронни табла 

след изпълнение 

на компонент 

„Доставка и 

монтаж на 220 

броя електронни 

информационни 

табла” в изпъл-

нение на проект 

ЦГМ:  
След проведена обществена поръчка от страна на 

Столична община, в качеството си на Възложител, 

и сключен договор с ДДЗД “Проджект Новатроник 

София” с предмет “Доставка и монтаж на 220 броя 

електронни информационни табла” в изпълнение 

на проект “Интегриран столичен градски транспорт 

- фаза ІІ” по Оперативна програма “Региони в 

растеж” 2014- 2020, по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

всичките 220 електронни информационни табла са 

монтирани по места и са прехвърлени като актив на 
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„Интегриран сто-

личен градски 

транспорт – фаза 

ІІ” 

“Център за градска мобилност” ЕАД за 

експлоатация и поддръжка. 

С новите информационни табла оборудваните 

спирки на градския транспорт стават общо 1250. 

 

Sf_t_37 

PM 

Изграждане на велосипедни алеи и платна 

 

 

 

 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

40-50 км 

изградени 

велосипедни алеи 

НАГ:  подготвителен етап за изпълнение на 

мярката 

Проектът за реализация на трасе на нова велоалея, 

свързваща София с гр.Банкя, е внесен (изпратен) за 

обявяване в Държавен  вестник. 

 

Дирекция „Транспортна инфраструктура“: 

няма завършени обекти през отчетния период. 

 

Sf_t_38 

PM 

Въвеждане на нови бус-ленти, където е 

възможно по улиците и булевардите,  

предназначени за движение на градския 

транспорт, маршрутните таксита и 

електромбили  

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Въведени 10-15  

км нови бус-ленти 
Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

 

Въведени 10-15 км нови бус ленти.  

Работата ще продължи и през текущата година. 

Sf_t_39 

PM 

Създаване на нови, буферни паркинги при 

началните и крайните спирки на 

Софийското метро, за стимулиране 

използването на градски транспорт от 

гостите на града. Престоят на буферните 

паркинги да бъде безплатен, при 

представяне на превозни документи (билети 

или валидирана карта) за отиване и връщане 

по съответната линия на метрото 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община, 

Център за градска 

мобилност ЕАД 

Брой буферни 

паркинги с 

въведена система 

за стимулиране 

използването на 

градски транспорт 

от гостите на 

града  след 

извършване на 

довършителни 

работи по договор, 

сключен на осно-

вание Решение на 

СОС № 577 от 

28.07.2017 г. и 

Решение №26 от 

25.01.2018 

ЦГМ: 

  След проведена обществена поръчка и сключен 

договор с предмет: “Доставка, монтаж, 

конфигурация, интеграция и въвеждане в 

експлоатация и поддръжка на оборудване и 

информационни системи за целите на паркирането 

в паркингите на метростанциите МС 19-I 

“Цариграско шосе”, МС 11-II “Джеймс Баучер” и 

МС 2-II “Бели дунав”, системата “Park ＆Ride” е 

въведена в експлоатация и вече обхваща всички 

буферни паркинги. 

  

След проведена обществена поръчка и сключен 

договор на 28.01.2019 г. с предмет “Строително – 

монтажни работи за довършване на подземен 

паркинг при Метростанция Стадион „Васил 

Левски” (МС9-I)”, към момента тече изпълнение по 

договора като е подписан протокол № 2 за 

откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителната линия и ниво в съотвествие със 
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Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

 

Sf_t_40 

PM 

Създаване и въвеждане в действие на 

система за преброяване на пътните превозни 

средства, преминали за единица време по 

главните булеварди и улици на града и 

наддграждане на системата за ранно 

предупреждение с данни за емииси от 

системата 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

Брой улици и 

булеварди с 

въведена 

преброителна 

система 

Направление „Транспорт и тр. комуникации“: 

 

 За отчетния период няма реализирани мероприяти. 
Изпълнението на дейността може да стартира след 

въвеждане в националното законодателство на 

стикери за екологичен клас на автомобила. 

Sf_t_41 

РМ 

Надграждане на системата за информация в 

реално време на свободните места в 

платените паркинги и разработване на 

онлайн приложение 

2018 - 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община, 

Център за градска 

мобилност ЕАД 

Брой улици и 

булеварди с 

въведена система. 

Действащо мобил-

но приложение с 

внедрени нови на-

чини за разпла-

щане кредитните и 

дебитните си кар-

ти, както и чрез 

действащия до 

сега способ - 

плащане със  SMS. 

ЦГМ: 

Виртуални паркинг табла има на сайта на  

“Център за градска мобилност” ЕАД  

https://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/check-parking , 

където в реално време могат да бъдат проверени 

свободните паркинг места в 6 направления в “Синя 

зона” - площад “Свети Александър Невски”, 

площад “Княз Александър I”, бул. “П. Евтимий”, 

площад “Народно събрание”, ул. “Гурко”– 

Телефонна палата, бул. “Ал. Стамболийски”. За 

улеснение на ползвателите виртуалните табла на 

сайта са придружени с интерактивна карта и 

навигиране с един клик за проследяване на 

маршрута до избраното място за паркиране, което 

се осъществява чрез Google Maps. В допълнение са 

поставени и информационни табели с променливо 

съдържание на 15 локации в перифериите на 

зоните, които да улесняват шофьорите в 

навлизането в зоните за почасово платено 

паркиране като показват свободните места в най-

близките паркинг локации  на “Синя зона”. 

Sf_t_42 

РМ 

Разработване на концепция за изграждане на 

паркинги на принципа на  публично-частно 

партньорство  и увеличаване контрола 

върху паркирането 

2018 - 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община, 

Център за градска 

мобилност ЕАД 

Разглеждане на 

възможностите за 

реализация на 

мярката 

ЦГМ:  

Реализирано е увеличаване на контрола в зоните за 

почасово платено паркиране спрямо превозните 

средства, които са паркирали в нарушение на 

Закона за движение по пътищата с цел избягване 

заплащане на цената за паркиране.  

Увеличеният контрол на паркирането се 

осъществява посредством новообразувано звено 

като служба за контрол в “Център за градска 

https://pravatami.bg/zakoni/zakon-za-ustroystvo-na-teritoriyata
https://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/check-parking
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мобилност” ЕАД и със съдействието на Общинска 

полиция. 

Целта на осъществените мерки е редуциране на 

паркираните автомобили в централната градска 

част. 

 

Sf_r_26 

PM 

 

 

Иницииране на предложение за промени в 

нормативната уредба на данъчното 

законодателство, с цел определяне на 

данъка върху МПС според екологичните 

характеристики на автомобила 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ 

Изготвено 

предложение 
Дирекция „Климат, Енергия и Въздух“:  

В резултат на иницирано от СО до МТСИТ 

предложение за въвеждане на екологичен клас на 

автомобила, Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №Н-32 от 16 декември 

2011г., за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни 

средства (НИД на Наредба №Н-32) предстои да 

бъде качена за обществено обсъждане на портала 

на МС www.stategy.bg. 

С проекта на наредба се предвижда: 

- Въвеждане на екологични групи за моторните 

превозни средства; 

- Въвеждане на изисквания за кетогиризиране на 

МПС от категория М1 и N1 в 5 (пет) 

екологични групи в зависимост от степента на 

отрицателно въздействие върху околната среда 

и качеството на въздуха. 

- Съгласно проекта на наредбата екологичните 

групи на моторните превозни средсва от 

категория  М1 и N1 следва да бъдат 

определяни по време на периодичните за 

проверка на техническата изправност на 

превозните средства, като бъдат измерени 

стойностите на емисиите на СО или димността 

на отработените газове. 

 

* НИД на Наредба №Н-32 e качена за обществено 

обсъждане на портала на МС www.stategy.bg,  

за периода от 12.04.2019г. – до 13.05.2019г. 

 

Sf_t_43 

РМ 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

% намаляване на 

замърсяването 
Направление „Транспорт и тр. Комуникации”: 

  

http://www.stategy.bg/
http://www.stategy.bg/
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проекти/технологии/продукти, свързани с  

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух в сектор транспорт. 

транспортни 

комуникации“ на 

Столична община 

спрямо ситуация 

„без проект“ 

- През 2018год. са доставени  20 нови 

единични  електробуса и 60 броя газови единични 

автобуси. 

- Доставени са 10 броя модернизирани 

автобуси, съобразени за движение в планински 

райони. Общата стойност на поръчката е 2 135 000 

лв. Капацитетът им е от 60 седящи и 22 

правостоящи лица. Те са с големи багажни 

отделения, в които се събират ски оборудване, 

сноубордове и спортни атрибути. 

- Доставени са 22 броя нови единични газови 

автобуси и специализирано оборудване към тях” – 

през януари 2019г. 

- Във връзка със сключен договор  за 

„Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени 

автобуси”се очаква същите да бъдат доставени до 

края на 05.2019 г.  

- Предстои обявяване на ОП „Доставка на 

лизинг на 10 нови автобуси с вместимост до 26 

места”.  

- С решение на СОС е дадено съгласие за 

закупуване на 10 броя втора употреба трамвайни 

мотриси от Чехия. 

- Предстои обявяване на ОП „Доставка на лизинг 

на 20 нови единични  автобуси с хибридни или 

алтернативни горивни източници“. Процедурата е 

до етап извършване на проучвания за изготвяне на 

техническите параметри на единичните автобуси с 

хибридни или алтернативни горивни източници.  

  

- По проект „Интегриран столичен градски 

транспорт-фаза II“ ще бъдат закупени нови 13 

трамвайни мотриси на обща стойност 44 796 377 

лв. Същите са нископодови с механична рампа за 

качване на колички. Обявена е процедура по ЗОП 

за доставка на същите. 

- През 2019г. предстои доставка на 15 

електробуса  по етап 1 по проект за 30 електробуса 

и 12 зарядни станции за тях. Автобусите са 

новопроизведени, нископодови, без нужда от 
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обслужване на задвижващия агрегат в периода на 

експлоатация. Те са с 100% липса на вредни емисии 

и изключително ниски нива на шум. Същите 

редуцират разходите за километър пробег с до 4 

пъти. Отличават се с бърза зарядна технология, 

която позволява ускорено улавяне на енергия при 

спиране на крайна станция и минимум 20 км. 

пробег. 

- С Решение на СОС № 453 по Протокол № 

57 от 12.07.2018 г. на СОС в процес на изграждане 

е ново тролейбусно трасе от кв. "Манастирски 

ливади" по бул. 'Арсеналски" - бул. "Ч. Връх" - бул. 

"Фр. Нансен" - бул. " П. Евтимий" - бул. " Ген. 

Скобелев" до пета градска болница с обратен 

маршрут бул. "Ген Скобелев" - тунел НДК - бул. 

"Фр. Нансен“. 

- Проведена е тръжна процедура и е сключен 

договор с обединение „Инфрамобилплан“ за 

„Изработване на план за устойчива градска 

мобилност на Столична община“. Към настоящия 

момент проектът е удължен с 6 месеца с цел да се 

извършат дейностите по изпълнение на плана за 

градска мобилност. 

- Столична община работи за внедряване и 

използването на алтернативни горива в системата 

на градския транспорт. 

• Общинското дружество „Столичен 

електротранспорт“ съвместно с БАН разработват 

Демонстрационен проект: Тролейбус с водороден 

удължител на пробега. 

•- Проучва се възможността за тестване на 

водороден автобус на територията на СО. 

  

Разширяване на софийското метро по Оперативна 

програма "Транспорт и транспортна 

инфраструктура" 2014-2020. 

- С Решение № 675 по Протокол № 41 от 

12.10.2017 г. на СОС са предпириети действия за 

подписване на договор за съвместно изграждане на 

инфраструктурен проект  за изграждане на обект 
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"Интермодален транспортен възел". Сключен е 

договор  с регистрационен индекс СОА18-ДГ56-

271/08.03.2018 г. с "Арселанд Есперя"ЕАД.  

- Проведена е открита процедура по ЗОП и е 

сключен договор с „Метровагонмаш“АД за 

капитален ремонт и модернизация на 2+10 

метровлака. 

- С Решение на СОС № 855,  Протокол № 

66/06.12.2018 г., т.43 са предприети мерки за 

актуализация на маршрутните разписания 

съобразно конкретните нужди при въвеждане на 

мярката по раздел III  от Механизма с оперативни 

мерки за обособяване на зони с ниски емисии на 

вредни вещества чрез ограничаване движението на 

МПС на територията на Столична община в случай 

на прогноза на висока степен на замърсяване  на 

атмосферния въздух, приет с решение №21 по 

протокол № 46 от 25.01.2018 г. на СОС. 

  

 Повишаване  привлекателността на градския 

транспорт 

2018 – 

2019 г. 

Направление 

„Транспорт и 

транспортни 

комуникации“ на СО 

Всички общ. 

поръчки 
Направление „Транспорт и тр. комуникации”: 

 

Всички кръстовища, регулирани чрез светофарни 

уредби (СУ), които са част от системата за 

управление на трафика в град София ( 210 бр. ) 

имат въведена функционалност, която осигурява 

приоритетно преминаване на закъсняващите 

превозни средства на градския транспорт, през 

кръстовищата регулирани със СУ. Наличието на 

приоритет на градския транспорт, повишава 

конкурентоспособността на този вид транспорт 

спрямо използването на лични автомобили, тъй 

като позволява по-добро времево планиране и по-

бързо придвижване, чрез МГТ; 

- Въведена е система за приоритизация на 

градския транспорт (включваща автобуси, 

тролейбуси и трамваи). Към този момент системата 

е реализирана на 210 кръстовища.  

Приоритизацията на градския транспорт става 

посредством удължаване на зеления сигнал по 
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направление на движението на превозното 

средство, като предварително са зададени 

маршрутите и разписанието на конкретната линия. 

Системата за управление на трафика получава 

данни за местоположението на средството за МГТ, 

посредством GPS сигнал, излъчван от устройство 

намиращо се в превозното средство, системата 

анализира сигнала и разбира дали то закъснява и 

при необходимост удължава продължителността на 

зеления сигнал, по предварително зададени 

параметри;  

 

„Метрополитен“ ЕАД: 

 В момента се изграждат два от четирите 

етапа на Линия 3 на метрото в София, включващи 

трасето: „Бул. „Владимир Вазов” – бул. „Евлоги и 

Христо Георгиеви” – Орлов мост – НДК – ж.к. 

„Красно село” – ж.к. „Овча купел”, с дължина 12 

км и 12 метростанции. 

До момента са изградени 81% от дейностите по 

първия етап; 

 Пристигнаха първите 12 от общо 20 влака, 

които ще обслужват линия 3 на метрото в София; 

 Завърши строителството на метродепо в кв. 

"Земляне". 

III. Информационни мерки за намаляване емисиите на фини прахови частици. 

Цел: Постигане на информационна обезпеченост за правилно вземане на управленски решения и информираност на населението по въпросите на 

КАВ  и предприеманите мерки. 

1. Краткосрочни информационни мерки за намаляване емисиите на фини прахови частици, със срок за изпълнение до края на 2017 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_i_4 

PM 

Осигуряване на разширена публичност на 

данните за качество на атмосферния въздух 

в реално време 

2017 г.  

и след 

това 

постоя

нен 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община, ИАОС 

Осигурен 

обществен достъп 

до данните за 

качество на 

атмосферния 

въздух в реално 

Продължава предоставянето на информация за 

качеството на атмосферния въздух чрез: 

- „Екобюлетин“: 

https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/ecobulletin 

- „Прогноза за очаквания потенциал на 

атмосферата  за замърсяване следващите 2 

https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/ecobulletin
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време дни“, както и мерките които СО предприема за 

дните с очаквано превишение на ФПЧ. 

https://www.sofia.bg/prognosis-fpch10 

- Самостоятелен микросайт -  https://air.sofia.bg/ на 

който е събрана на едно място информация от 

всички официални източници, свързана с 

качеството на въздуха в София. 

- Достъп до сайта, се осъществява и от главната 

страница на СО, рубриката „Актуално за 

въздуха“-  https://www.sofia.bg/ 

Sf_r_39 

РМ 

Увеличаване на контрола върху лицата, 

които извършват почистване на местата за 

обществено ползване и общинските пътища 

за спазване на изискването да не замърсяват 

околната среда чрез запрашаване и/или 

натрупване на отпадъци от почистването по 

уличните платна, тротоарите и зелените 

площи 

2017 г.  

и след 

това 

постоя

нен 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат: 

 

Извършени са 22 проверки на фирмите почистващи 

общински пътища. 

Sf_r_40 

РМ 

Увеличаване на контрола върху забраната за 

изгаряне на отпадъци, включително 

автомобилни гуми и отработени масла 

2017 г.  

и след 

това 

постоя

нен 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат: 

 Извършени са 31 броя проверки на автосервизи и 

пунктове за смяна на автомобилни гуми, както и на 

пунктове за изкупуване на вторични суровини и 

отпадъци от черни и цветни метали, цехове за 

производство на дограма.  

Съставени са КП с предписания на 20 броя обекта и 

за установени маловажни нарушения са наложени 

глоби с фиш на 2 броя обекта.   

 

Sf_r_41 

РМ 

Прилагане на Информационна система 

„Управление на отпадъците“ в Столична 

община (ИСУО) 

2017 г.  

и след 

това 

постоя

нен 

Столична община Постигнати цели Дирекция „Управление на отпадъците“: 

Информационна система „Управление на 

отпадъците“ в Столична община се използва от 

2015 г. с цел събиране, съхраняване и обработка на 

първични данни, свързани с процеса по: 

образуване, събиране, сепариране, съхраняване, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане 

на битови, строителни и биоотпадъци. 

Sf_r_42 

РМ 

Увеличаване на контрола за изпълнение на 

изискванията за почистване и поддържане 

на проводимостта на дъждоприемните 

2017 г.  

и след 

това 

Столичен 

инспекторат 

брой запушени 

шахти 
Столичен инспекторат:   
1724  броя отпушени шахти 

https://www.sofia.bg/prognosis-fpch10
https://air.sofia.bg/
https://www.sofia.bg/
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шахти   постоя

нен 

2. Средносрочни информационни мерки за намаляване емисиите на фини прахови частици, със срок за изпълнение 2018 – 2019 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_i_2 

PM 

Въвеждане на образователни програми в 

началното образование за устойчив 

транспорт с цел намаляване на емисиите на 

фини прахови частици 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция 

„Образование“ и 

Регионален 

инспекторат по 

образованието – 

София 

Брой училища, 

включили в 

програмите теми 

за устойчив 

транспорт 

Направление „ЗСЕЗ“: 

 

Изготвен е образователен клип. 

Sf_i_3 

PM 

Проучване за изграждане на местна система 

за мониторинг на КАВ 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община 

 

Извършено 

проучване 
Дирекця “Климат, Енергия и Въздух“:  

Столична община изпълнява   проект „Ефективно 

използване на новите технологии за чист 

атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по  

Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 

2020) на Европейския съюз.  

През отчетния период, след обявена процедура по 

ЗОП е сключен договор с изпълнител №СОА19-

ДГ55-203/27.03.2019г. по дейност от проекта с 

предмет: „Проектиране, доставка, инсталация и 

пускане в експлоатация на пилотна система за 

следене на атмосферния въздух на територията на 

Столична община“. В  рамките на договора  

пилотно ще бъдат монтирани 22 сензора. 

 

Дирекция „Околна среда“:  
При изпълнение на първата фаза на Интегриран 

проект „Българските общини работят заедно за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух“ 

ще се закупят и монтират 2 стационарни станции за 

измерване на КАВ. 

 

 

Sf_t_58 

PM 

Пилотно въвеждане на елементи от 

местната система за определен район 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

Въведени 

елементи 

След изпълнение на  мярка  Sf_i_3 PM 
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/стойност в зависимост от резултатите на 

проучването по мярка  Sf_i_3 PM/ 

община 

Sf_t_59 

PM 
Въвеждане на дистанционен метод за 

екологичен мониторинг на гр. София, чрез 

картографиране и анализ от една точка на 

разпределението на емисиите на фини 

прахови частици над града и отчитане на 

преноса от други територии 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община, Институт по 

електроника - БАН,  

Научноизследователс

ки сектор при ХТМУ 

Въведена и 

работеща 

апаратура за 

дистанционно 

измерване 

Дирекця “Климат, Енергия и Въздух“:  

 

До МОСВ е изпратено писмо с изх. №СОА19-

ДИ04-913-(2)/06.04.2019г., за допълнително 

финансиране от националния бюджет на мерки от 

Програма КАВ, включително и мярка  Sf_t_59 PM. 

 

Sf_i_10 

РМ 

Провеждане на информационна кампания за 

енергийната ефективност на сградите 

2018 – 

2019 г. 

Столична община Брой 

информационни 

кампании,  

насочени към 

конкретни 

социални групи от 

хора 

Дирекця “Климат, Енергия и Въздух“:  

 

Дейността е планирана за изпълнение през 2019г, в 

бюджета на дирекция КЕВ в рамките на 

европейската седмица на енергия 17-21 юни 2019. 

Sf_i_11 

РМ 

Провеждане на информационни кампании за 

вредното влияние на отоплението с твърдо и 

течно гориво върху качеството на 

атмосферния въздух и насърчаване на 

гражданите към  преминаване на 

алтернативни горива за бита и ползване на 

обществения транспорт 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ на Столична 

община 

Брой проведени 

кампании 
Дирекция „Околна среда“: 

  Информационните кампании са включени в 

първата фаза на Интегриран проект „Българските 

общини работят заедно за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух“ по Програма 

„LIFE“ 2014 -2020 г. на ЕС. 

 

Дирекця “Климат, Енергия и Въздух“:  

В рамките на изпълнението на дейностите по  

проект „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Столична община чрез подмяна на 

отоплителни устройства на твърдо гориво с 

екологични алтернативи“ на ОПОС 2014-2020г. е 

включено провеждането на  информационни и 

разяснителни кампании за насърчаване на 

гражданите към преминаване на алтернативни 

горива за бита, чрез подмяна на отоплителните 

устройства с по-екологични. 

Sf_i_12 

РМ 

Въвеждане на образователни програми в 

началните училища за устойчиво битово 

отопление, с цел намаляване на емисиите на 

фини прахови частици 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция 

„Образование“ и 

Регионален 

инспекторат по 

образованието – 

Брой училища, 

включили в 

програмите теми 

за устойчиво  

битово отопление 

Направление „ЗСЕЗ“: 

 

Изготвен е образователен клип. 
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София 

IV.Мерки за намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частициот други точкови, площни или линейни източници. 

2. Средносрочни мерки за намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход, със срок за изпълнение 2018 – 

2019 г. 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_t_65 

РМ 

Реализиране на  предложения за приложими 

мерки от картирането на  т.нар. „кални 

точки“ в града, които са източник на прах 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция „Околна 

среда“ и Столичен 

инспекторат 

Трансформирани 

кални точки - дка 

Дирекция „Климат, енергия и въздух“: 

До МОСВ е изпратено писмо с изх. №СОА19-

ДИ04-913-(2)/06.04.2019г., за допълнително 

финансиране от националния бюджет на мерки от 

Програма КАВ, включително и мярка  Sf_t_65 PM. 

Столичен инспекторат:   
 

За отчетния период няма картирани кални точки. 

 

Sf_r_43 

РМ 

Увеличаване на контрола на заявените 

строителни съоръжения/площадки, относно 

съответствието им с нормите на Закона за 

управление на отпадъците и изискванията за 

ограничаване на неорганизираните прахови 

емисии 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция 

„Управление на 

отпадъците“ или 

определените 

длъжностни лица, 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки 
Дирекция „Управление на отпадъците“: 

Дирекция „Управление на отпадцътие“ не 

разполага с правомощие да извършва контрол. 

 

Столичен инспекторат:   
 

 

Sf_r_44 

РМ 

Увеличаване на контрола при изграждане и 

ремонтиране на пътна инфраструктура, 

тротоари, улична и алейна мрежа, сгради и 

др. обекти, в това число изпълнение на 

проекти за вертикална планировка и 

озеленяване – върху разполагането на  

отделните елементи по начин, който не 

допуска емисии и наноси от почвата върху 

пътното платно, в. т.ч. поставяне на високи 

бордюри около зелените площи за 

предотвратяване на вторичния унос. 

2018 – 

2019 г. 

Строителният надзор 

на съответния обект и 

дирекция „Общински 

строителен контрол“, 

дирекция „Зелена 

система“ и дирекция 

„Транспортна 

инфраструктура“, 

Столичен 

инспекторат 

Брой извършени 

проверки 
Дирекция „Транспортна инфраструктура“: 

Ежедневно, при изпълнение на съответните 

ремонтни дейности, СО има сключени договори с 

дружества, осигуряващи технически надзор на 

всички видове ремонтни дейности. 
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Sf_t_66 

РМ 

Създаване, възстановяване и поддържане на 

зелени площи в прилежащи зони около 

транспортната инфраструктура, 

включително и използване на 

рекултивационни мрежи за укрепване на 

почвата 

2018 – 

2019 г. 

Строителният надзор 

на съответния обект и 

дирекция „Общински 

строителен контрол“, 

дирекция „Зелена 

система“ и дирекция 

„Транспортна 

инфраструктура“, 

Столичен 

инспекторат 

Площ на 

озеленени терени 
Дирекция „Транспортна инфраструктура“: 

При всеки проект, разглеждан от ДТИ се изисква 

част „ПУО” и при нужда се прилага част 

„Озеленяване”. 

 

Дирекция „Зелена система“: 

През първото тримесечие на 2019г. са засадени  479 

броя дървета в зелени площи към улици, 

булеварди, паркове и градини на територията на 

Столична община. 

Sf_t _67 

РМ 

Ежегодно извършване на залесителни 

мероприятия върху ерозирали и замърсени 

терени извън урбанизираната територия 

2018 – 

2019 г. 

Дирекции „Околна 

среда“ и „Зелена 

система“ на 

Столична община 

Площ на 

озеленените 

терени 

Дирекция „Околна среда“: 

Сключен е договор за възлагане на дейности по 

възпроизводство – залесяване в горските 

територии, собственост на Столична община, в 

териториалния обхват на ТП „ДГС София“, в 

района на действие на РДГ – София. 

 

Дирекция „Зелена систма“: 

Няма реализирано озеленяване върху ерозирали и 

замърсени територии. 

 

Sf_r_45 

РМ 

При сключване на договори за изпълнение 

на строително – монтажни работи да се 

включва изискване за намаляване на 

неорганизираните прахови емисии, 

минимум чрез оросяване на строителните 

площадки и пътните настилки в границите 

на обектите 

2018 – 

2019 г. 

Дирекция 

„Обществени 

поръчки и концесии“ 

на Столична община 

Брой договори с 

включено 

изискаване 

Дирекция „ОПК“: 

 1.„Изграждане на четири парцела от 

разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-

528, кв.1, м.Централни гробища – Столична 

община, р-н Сердика, Подобект: Площадкова инж. 

инфраструктура по обособ. Позиции – номер на 

поръчката : 00087-2019-0026 

 2. Избор на изпълнител за обектите на 

„Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за 

неотложен основен ремонт по обособени позиции – 

номер на поръчката:  00087-2019-0027 

 

Sf_t _68 

РМ 

Увеличаване дела на дейности  

Механизирано метене на улици /улични 

платна/ и площади и  Механизирано метене 

на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и 

други места за обществено ползване с 

използването на техника, образуваща 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

 

Брой дка, 

почистени 

машинно  

Столичен инспекторат:  
  

За отчетния период са изметени машинно 

30 788,907 дка по улици с масов градски транспорт 
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минимални количества неорганизирани 

прахови емисии, за сметка на дейност 

„ръчно метене“ 

Sf_r_46 

РМ 

Контрол върху фирмите, извършващи 

дейностите „почистване“ и 

„сметосъбиране“,  и специално върху 

дейност „ръчно метене“, за недопускане 

изхвърлянето на почистени наноси в 

съдовете за битови отпадъци 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

 

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат:   
 

Извършени са 155 бр. проверки. 

Sf_t _69 

РМ 

Поетапно увеличаване честотата на миене 

на уличната мрежа с включване на 

вътрешно-кварталните улици, до постигане 

на следната честота в зависимост от 

атмосферните условия: 

- за улици с МГТ – 3 пъти с автоцистерна с 

маркуч и 24 пъти с автоцистерна с дюзи 

- за улици с обществена значимост и  

вътрешно-кварталните улици- 4 пъти с 

автоцистерна с маркуч и 24 пъти на дюзи, 

където това е възможно 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

 

Брой дка измити 

улици  
Столичен инспекторат:   
 

За отчетния период са измити  на  маркуч 4 252,788 

дка улици с масов градски транспорт, както следва: 

- МГТ – 2 847, 492 дка; 

- ОЗ – 900, 501 дка; 

 - ВКУ – 504, 785 дка 

За периода са измити на дюзи – 448,500 дка 

 

Sf_r_47 

РМ 

Периодично взимане на проби  и даване за 

анализ от материалите /реагентите/, които се 

използват за зимно почистване 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

Брой на взетите и 

анализирани 

проби 

Столичен инспекторат:   
За периода не са взимани проби за анализ на 

материалите. 

Sf_r_48 

РМ 

Постоянен контрол върху лицата, които 

извършват почистване на местата за 

обществено ползване и общинските пътища 

за спазване на изискването да не замърсяват 

околната среда чрез запрашаване и/или 

натрупване на отпадъци от почистването по 

уличните платна, тротоарите и зелените 

площи 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат  

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат:   
Ежедневен контрол върху заложените по график 

дейности. 

Sf_r_49 

РМ 

Постоянен контрол върху забраната за 

изгаряне на отпадъци, включително 

автомобилни гуми и отработени масла 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат  

Брой извършени 

проверки 
Столичен инспекторат:   
За горене на отпадъци в частни имоти са 

извършени 41 бр. проверки. Не са установени 

нарушения. Дадени са предписания да не се 

допуска изгаряне на отпадъци. 

 

Sf_r_50 

РМ 

Прилагане на Информационна система 

„Управление на отпадъците“ в Столична 

2018 – 

2019 г. 

Столична община Постигнати цели Дирекция „Управление на отпадъците“ 

Информационна система „Управление на 
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ДОПЪЛНЕНИЕ: 

 

Продължаващо изпълнение на мерки, които са били заложени като краткосрочни – за изпълнение през 2017г, но чието изпълнение 

продължава и през 2018г. 

 

община (ИСУО) отпадъците“ в Столична община се използва от 

2015 г. с цел събиране, съхраняване и обработка на 

първични данни, свързани с процеса по: 

образуване, събиране, сепариране, съхраняване, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане 

на битови, строителни и биоотпадъци. 

Sf_r_51 

РМ 

Контрол върху почистването и 

поддържането на проводимостта на 

оттоците на дъждоприемните шахти 

2018 – 

2019 г. 

Столичен 

инспекторат 

Наличие на 

запушени шахти 
Столичен инспекторат:   
1724  броя отпушени шахти 

Код Мярка 

Срок 

на 

изпълн

ението 

Отговорен за 

изпълнението 

Критерии за 

контрол 

ОТЧЕТ 

 

1 2 3 4 5 6 

Sf_r_14 

PM 

При закупуване на нова транспортна 

техника за нуждите на Столична община, да 

се прилагат изискванията наРегламент (ЕО) 

№ 715/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 юни 2007 година за типово 

одобрение на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки превозни 

средства за превоз на пътници и товари 

(Евро 6) и за достъпа до информация за 

ремонт и техническо обслужване на 

превозни средства 2017 г. Дирекцията 

възложител на обществената поръчка и 

Дирекция  „Обществени поръчки и 

концесии“ на Столична община 

2017 г Дирекцията 

възложител на 

обществената 

поръчка и Дирекция  

„Обществени 

поръчки и концесии“ 

на Столична община 

Всички 

обществени 

поръчки за 

доставка на нова 

транспортна 

техника са с 

въведено 

изискване 

Дирекция „ОПК“: 

За отчетниия период няма сключени договори. 

 

Sf_r_15 

PM 

При обявяване на обществени 

поръчки/концесии  за сключване на нови 

2017 г Дирекцията, 

отговорна за 

Всички сключени 

договори са с 
Дирекция „ОПК“: 

За отчетниия период няма сключени договори. 
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договори, за чието изпълнение е 

необходимо използването на транспортна 

техника, да се включва условие към 

изпълнителите за покриване на 

изискванията наРегламент (ЕО) № 715/2007 

на Европейския парламент и на Съвета от 20 

юни 2007 година за типово одобрение на 

моторни превозни средства по отношение 

на емисиите от леки превозни средства за 

превоз на пътници и товари (Евро 6) и за 

достъпа до информация за ремонт и 

техническо обслужване на превозни 

средства 

концесионната 

процедура или 

възложител на 

обществената 

поръчка и Дирекция 

„Обществени 

поръчки и концесии“ 

на Столична община 

въведено 

изискване 
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