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Приложение № 15 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ 

КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2026 
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1.МЕРКИ В СЕКТОР БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
Намалени емисии на ФПЧ10 с 1871 т/г 
Намалени емисии на ФПЧ2,5 с 1828 т/г 
Намалени  емисиите на ПАВ с 0,37 т/г 
Намалени  емисии на въглероден оксид 
Намалени емисии на парникови газове 
Намалени количества  депонирани битови отпадъци 
от пепел и сгурия 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

1-Sf -t St- 

Мt-Lt 
Промяна на 
отоплението на дърва и 
въглища на 
домакинства с 
екологични 
алтернативи  

220 000 ОПОС 2014-
2020 

ОПОС 2021-
2027 

Програма LIFE 

Други 
програми 

Бюджет на 
общината** 

Бюджет на 
домакинствата 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой домакинства, на 
които е променено 
отоплението на дърва и 
въглища 

Намалени емисии на: 

ФПЧ10 с 1620 тона/год 

ФПЧ2,5 с 1585 тона/год 

ПАВ с 0.33 тона тона/год 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Дирекция 
„Околна среда“ 

Районни 
администрации 

(РА) 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

2-Sf- r - St  
Приемане на  
нормативен акт на СОб 
на изискване за 
подаване на 
информация от 
домакинствата, 
използващи дърва и 
въглища за отопление 
към РА, както и от 
юридически лица 
(извън лицата, 
подлежащи на 
емисионен контрол от 
РИОСВ) – на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА 
във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от същия закон) 

10 Бюджет на СО 2021 

(до м. юни) 

Одобрен от СОС 
нормативен акт 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Дирекция 
„Правни 
дейности“  
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

3-Sf - f - St  
Създаване на 
електронен регистър с 
информация, подавана 
от лицата, които се 
отопляват на дърва и 
въглища и 
внедряването му в РА (в 
т.ч. обучение за работа 
с електронния регистър) 
и въвеждане на 
информацията 
предоставена от лицата 
до декември 2021г. 
(след приемане на 
нормативния акт по 
мярка 2-Sf- r – St ) и 
картиране на 
домакинствата и други 
обекти, които използват 
дърва и въглища за 
отопление  

350 Бюджет на 
общината 

2021 

(декември) 

Регистърът е въведен в 
експлоатация 

Получената информация 
е въведена в 
електронния регистър 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Районни 
администрации 

РА 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

4-Sf - о- 

St- Мt- Lt 
Регулярно въвеждане 
на информация в 
електронния регистър 
за битовото отопление 
на дърва и въглища при 
подаване на 
информация за 
промяна в 
първоначално 
подадените данни от 
лицата, които се 
отопляват на дърва и 
въглища 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Информацията в 
електронните регистри 
на РА е актуализирана 

РА Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

(за обобщаване 
на 
информацията 
от РА) 

5-Sf -о- St  
Иницииране на 
предложение до МОСВ 
за промени в ЗЧАВ с цел 
въвеждане на 
процедура за „контрол 
на дима“ от битово 
отопление на дърва и 
въглища в 
нискоемисионни зони 
за битово отопление 

- - 2021 Отправено писмо с 
предложение за 
промени в ЗЧАВ 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Дирекция 
„Правни 
дейности“  
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

6-Sf- r -St- 

Мt  
Изготвяне на план и 
въвеждане (при 
необходимост) на 
нискоемисионни зони 
за битово отопление в 
приоритетни райони, 
ограничаваща 
използването на дърва 
и въглища за 
отопление, при 
едновременно 
предоставена 
възможност за 
териториалния обхват 
на тези зони за 
безвъзмездна подмяна 
на отоплителните уреди 
на дърва и въглища 

- - 2021-2022: 

(за изготвяне 
на план) 

2023-2024: 

(за 
въвеждане 
на зоните) 

Изготвен план за 
въвеждане на зони за 
ниски емисии за битово 
отопление 

Решение за 
нискоемисионна зона, 
прието от СОС (при 
необходимост) 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Дирекция 
„Правни 
дейности“ 

7- Sf -о – 

St- Мt- Lt 
Съгласуване на 
плановете на 
Топлофикация София за 
разширение на 
централните мрежи с 
политиките на 
общината за КАВ (и 
климат) 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Осъществени 
консултации на 
Топлофикация София със 
СО 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух 

“Топлофикация 
София 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

8- Sf -о – 

St- Мt- Lt 
Съгласуване на 
плановете на 
лицензирания оператор 
на централната 
газоразпределителна 
мрежа в СОб с 
политиките на 
общината за КАВ (и 
климат) 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

 

Подписване на 
Споразумение за 
партньорство между СО 
и лицензирания 
оператор на централната 
газопреносна мрежа 

Домакинства преминали 
от твърдо гориво на газ. 

Намалени емисии: 
ФПЧ10 – 218 т 
ФПЧ2.5 – 212 т 
ПАВ – 0.045 т. 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

9- Sf- r- St  
Въвеждане на 
нискоемисионна зона 
за битово отопление, в 
която се ограничава 
отопление на дърва и 
въглища за 
новопостроени сгради 1 
по улици, в които има 
изградена и 
функционираща 
централна 
топлофикационна или 
газоразпределителна 
мрежа 

- - 2021-2022 

 

Решение за 
нискоемисионна зона, 
прието от СОС 

 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 

Отдел „Правен“ 
на СО 

                                                           
1 Под „нови сгради“ се разбира сгради, началото на инвестиционния процес за които е започнал след приемането на Решението на СОС за нискоемисионната 
зона, например една година от датата на решението 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

10- Sf- r-

St- Мt- Lt 
Ежегодно планиране и 
изпълнение на контрол 
за спазване забраната 
за изгаряне на всякакви 
видове отпадъци. 
Регулярни проверки на 
общински жилища, 
малки и средни 
стопански обекти през 
отоплителния сезон / 
извън обектите, 
подлежащи на контрол 
от РИОСВ/. 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой ежегодно 
осъществени проверки 
за съответната година  

 

Столичен инспекторат Общинска 
полиция 

СДВР 

РИОСВ 

11- Sf- i- 

St- Мt- Lt 
Провеждане на 
информационни 
кампании, насочени 
към гражданите, за 
разясняване на вредите 
от битовото отопление 
на дърва и въглища за 
здравето на хората и 
възможните 
алтернативи  

600 ОПОС 2014-
2020 

ОПОС 2021-
2027 

Програма LIFE 

Други 
програми 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой ежегодно 
проведени 
информационни 
събития/ кампании 

Дирекция „Климат, 
енергия и въздух“ 

Отдел 
„Международни 
дейности и 
протокол" 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

12- Sf- r- 

St- Мt- Lt 
Определяне на 
териториалния обхват 
на Наредба №6 за 
изискванията и 
контрола върху 
дървесината, която се 
използва за битово 
отопление (в 
зависимост от 
уведомлението от 
РИОСВ по чл.4, ал.1 от 
Наредбата и от 
решението на СОС по 
чл.2, ал.3 от наредбата)  

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

 

Изготвен доклад до СОС 

Прието Решение от СОС 

 

Дирекция „Климат, 
енергия и въздух“ – за 
изготвянето на 
доклада до СОС 

 

 

Дирекция 
„Правни 
дейности“ – за 
изготвянето на 
доклада до СОС  

 

СОС – за 
приемане на 
Решението 

13- Sf- i- 

St- Мt- Lt 
Оповестяване на видно 
място на интернет 
страниците на СО, 
Районните 
администрации и на 
кметствата и на видно 
място в сградите на 
съответните 
администрации, че ще 
се прилага наредбата 
през съответната 
година, изискванията 
към дървесината за 
битово отопление и 
начините и сроковете за 
съхранението й 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

 

Публикувана 
информация на интернет 
страниците на СО, 
районните 
администрации, 
кметствата 

Звеното на 
съответната 
администрация, 
отговорно за 
политиките по 
въздуха/екологичните 
въпроси 

Звеното от 
съответната 
администрация, 
отговорно за 
качване на 
информация на 
съответната 
интернет - 
страница 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

14- Sf- i- 

St- Мt- Lt 
Осъществяване на 
контрол на обекти на 
юридически лица, които 
предлагат на пазара 
дърва за отопление за 
спазване на 
изискванията относно 
качеството на 
дървесината за 
отопление 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

 

Брой осъществени 
проверки 

Публикувана 
информация за 
резултатите от 
проверките 

 

РА Столичен 
инспекторат 

 

15-Sf -t 

St- Мt-Lt 
Доставка и монтаж на 
филтри на комините на 
домакинства 

6 025 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

Монтирани филтри: 

За 2021г. - 526 бр.;  

За 2022 - 2023г – 1000 бр. 

Намалени емисии на: 

ФПЧ10 с 33 тона/год 

ФПЧ2,5 с 31 тона/год 

 

Дирекция „Климат, 
енергия и въздух“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на СО Други звена 

16-Sf -t 

St- Мt-Lt 
Съвместни действия с 
Агенция за социално 
подпомагане и МТСП за 
прилагане на подход 
към лица, които 
получават енергийни 
помощи, последните да  
се предоставят  в натура 
или чрез директни 
плащания към 
доставчиците на 
съответния 
енергоносител за 
отопление 

- - 2021-2026 Лицата получават 
енергийни помощи в 
натура или чрез 
директни плащания към 
доставчиците на 
съответния 
енергоносител за 
отопление 

Дирекция „Климат, 
енергия въздух“ 
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2.МЕРКИ В СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“ 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
Намалени емисии на ФПЧ10 с  152 т/г 
Намалени  емисии на ФПЧ2,5 с 107 т/г 
Намалени  емисии на азотни оксиди 
Намалени  емисии на въглероден оксид 
Намалени емисии на парникови газове 
Намалено шумовото натоварване  от автомобилния 
транспорт 
Намалено време за престой на гражданите в трафик 
Подобрен  комфорт за гражданите в обществения 
транспорт 
Създадени условия за повишена физическа 
активност на гражданите 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

Намаление на пробега и принудителния престой 

17- Sf- t 

St  

Въвеждане в експлоатация 
на Линия 3, етап 1 на 
метрото участък бул. 
Вл.Вазов-ЦГЧ – бул 
Житница – ж.к.Овча Купел-
Околовръстен път2 

- - 2021 Акт за въвеждане в 
експлоатация 

Намалени емисии на: 

ФПЧ10 с  1.13 т/г 

Дирекция 
„Транспорт“ 

Метрополитен 
ЕАД 

                                                           
2 Стойността на мярката не се посочва, тъй като се финансира преди началото на програмата, но се включва в Плана за действие, тъй като ползите се реализират в 
периода на програмата 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

18- Sf- t 

St- Мt- Lt 

 

Доизграждане на трети 
метродиаметър: източен 
участък по бул. Вл.Вазов 
(3км) и югоизточен участък 
ул. Шипка – бул 
Цариградско шосе 

276 923 ОП “Транспортна 
свързаност“  
2021-2027 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Одобрен проект по реда на 
ЗУТ 

Разрешение за строеж 

Междинни актове в 
строителния процес по 
реда на ЗУТ 

Акт за въвеждане в 
експлоатация 

Намалени емисии на: 
ФПЧ10 с  0.5 т/г 

Дирекция 
„Транспорт“ 

Метрополитен 
ЕАД 

19- Sf- t 
St  

Осигуряване на 137 
електрически превозни 
средства за обществения 
транспорт за Столичната 
община (52 електробуса за 
вътрешноквартални връзки 
с метрото; 30 електробуси 
за замяна на стари 
неекологични автобуси; 30 
нови съчленени 
нископодови тролейбуси; 
25 нови съчленени 
нископодови трамваи) и 
зарядна инфраструктура 

261 400 ОПОС 2014-2020 

Бюджет на 
общината 

Столичен 
електротранспорт 
ЕАД (за тролеите 

и трамваите) 

Столичен 
автотранспорт 

ЕАД (за 
автобусите) 

2021-2022 Сключени договори за 
доставка  

Брой доставени и 
въведени в експлоатация 
тролейбуси, електробуси, 
автобуси; брой съчленени 
нископодови трамваи; 
изградена зарядна 
инфраструктура 

 

Дирекция 
„Транспорт“ 

Столичен 
електротранспорт 
ЕАД (за тролеите 
и трамваите) 

Столичен 
автотранспорт 
ЕАД (за 
автобусите) 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

20- Sf- t- 

St- Мt  

Доставка на нов 
екологичен подвижен 
състав за обществения 
транспорт (трамваи, 
тролейбуси, автобуси, 
специализирани 
автомобили) и зарядна и 
друга съпътстваща 
инфраструктура и др. 

 

177 900 Оперативни 
програми 2021-

2027 

Други програми 

Бюджет на 
общината 

Столичен 
електротранспорт 
ЕАД (за тролеите 

и трамваите) 

Столичен 
автотранспорт 

ЕАД (за 
автобусите) 

2023–2024 

2025-2026 

 

Подготвени и одобрени 
проекти 

Сключени договори за 
доставка  

Доставени и въведени в 
експлоатация автобуси, 
тролейбуси, трамваи 

 

Намалението на емисиите 
се изчислява след 
подготовка на проектите 

 

Предварителна прогноза 
16.4 тона/год – ФПЧ10, 
включено и намалението 
на 19- Sf- t St 

Дирекция 
„Транспорт“ 

 

Столичен 
електротранспорт 
ЕАД (за тролеите 
и трамваите) 

Столичен 
автотранспорт 
ЕАД (за 
автобусите) 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

21- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Реконструкция/изграждане 
на нови трамвайни трасета 
с цел развитие на 
наземния обществен 
транспорт и намаляване на 
времепътуването – 10км 

(единият проект включва и 
изграждане на бул. 
„Рожен“ от надлез над жп 
линия до Северна 
скоростна тангента) 

72360 Европейски 
програми 

Общински 
бюджет 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Одобрен проект по реда на 
ЗУТ 

Разрешение за строеж 

Междинни актове в 
строителния процес по 
реда на ЗУТ 

Акт за въвеждане в 
експлоатация 

Изградени/реконструирани 
трамвайни трасета – км 

Намалението на емисиите 
се изчислява след 
подготовка на проектите 

Дирекция 
„Инвестиционно 
проектиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Столичен 
електротранспорт 
ЕАД 

Дирекция 
„Строителство“ 

22- Sf- t 

St- Мt- Lt 

 

Обособяване на 4,8км 
нови бус-ленти и 
съпътстващо разширяване 
на улични платна където е 
необходимо (разширение 
на ул. „Опълченска“ от бул. 
„Т.Александров“ до бул. 
„Сливница") 

6 050 Общински 
бюджет 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Одобрени проекти по реда 
на ЗУТ 

Разрешение за строеж 

Междинни актове в 
строителния процес по 
реда на ЗУТ 

Акт за въвеждане в 
експлоатация 

Обособени бус ленти – км 

Намалението на емисиите 
се изчислява след 
подготовка на проектите 

Дирекция 
„Инвестиционно 
проектиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Столичен 
автотранспорт 
ЕАД  

Дирекция 
„Строителство“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

23- Sf- f 

St- Мt- Lt 

 

Възлагане на проучване за 
изготвяне на 
предложение/проект за 
разширяване на 
общинската система за 
следене и отчитане на 
трафика за целите на 
инвентаризация на 
емисиите от 
автотранспорта. 

 

Реализация на изготвеното 
предложение/проект  

4003 Европейски 
програми 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

(за 
възлагане и 
изпълнение 
на проекта) 

2023-2024 

(за 
реализация 

на 
изготвения 

проект) 

Проучването е възложено 

Проучването е одобрено 

Системата за разширяване 
следенето и отчитането на 
трафика е възложена за 
изпълнение 

Системата за разширяване 
следенето и отчитането на 
трафика е въведена в 
експлоатация  

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика) 

Център за 
градска 
мобилност 

24- Sf- f- 

St- Мt- Lt 

 

Продължаване 
прилагането на временна 
мярка „Зелен билет“.4 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой дни, в които мярката 
е приложена съгласно 
правилата на одобрения 
механизъм 

Дирекция 
„Климат, 
енергия и 
въздух“ 

ЦГМ 

25- Sf- i- 

St- Мt- Lt 

 

Реализиране на 
информационна 
интермодална система за 
управление на 
мобилността като услуга 
(MaaS) 

26 670 Център за 
градска 

мобилност 

2021-2022 

2023-2024 

 

Системата е въведена в 
експлоатация 

Системата функционира в 
съответствие с проектните 
параметри 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

Център за 
градска 
мобилност 

                                                           
3 Посочената стойност се отнася до изпълнението на проект за  разширяване на общинската система за следене и отчитане на трафика за целите на 
инвентаризация на емисиите от автотранспорта. Стойността, необходима за реализация на проекта ще се прецизира след изпълнение на проучването, поради 
което посочената стойност е индикативна. 
4Мярката се прилага съгласно одобрен механизъм от Столичния общински съвет.  
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

26- Sf-о 

St  

Проучване относно 
ефективността на 
откриване на автобусни 
линии, които да превозват 
ученици (до 5-6 клас) до 
училище 

70 Бюджет на 
общината 

2021 -2022 Сключен договор за 
проучването 

Резултатът от проучването 
е приет 

Ресорните комисии на СОС 
са запознати с проучването 
и са взети решения 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

Дирекция 
„Образование“ 

27- Sf- t 

St- Мt- Lt 

 

Изпълнение на проекти и 
дейности за подобряване 
на интермодалността5 

33 180 Бюджет на 
общината, НКЖИ, 

ПЧП 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Проектите са възложени за 
изпълнение 

Резултатите от проектите 
са одобрени 

Дирекция 
„Инвестиционно 
проектиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

НКЖИ  

Дирекция 
„Строителство“ 

28- Sf- St- 

Мt- Lt 

 

Развитие на 
съществуващия буферен 
паркинг при МС 

Бизнес парк 

1 500 Заем/Финансов 
инструмент 

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Изготвен проект по реда на 
ЗУТ 

Проектът е възложен за 
изпълнение 

Обектът е въведен в 
експлоатация 

Дирекция 
„Инвестиционно 
проектиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

 Дирекция 
„Строителство“ 

                                                           
5 Включва четири проекта: интермодален възел „Обеля“, състоящ се от нова метростанция, ж.п. гара, автогара и велосипеден паркинг; Изграждане на нова ж.п. 
спирка Вардар; Изграждане на нова ж.п. спирка Чавдар с пешеходен подлез под жп линията и пешеходен тунел, свързан с МС 6на 3-ти метро-диаметър; 
Устройствено проучване, изследващо възможни локации за разположение на нова автогара 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

29- Sf- t 

St- Мt- 

Lt- 

 

Изграждане на буферни 
паркинги на 5 
метростанции с до 1650 
паркоместа (МС Люлин, 
МС Г. М. Димитров, МС 
Окръжна болница-
последна станция на 3-та 
линия на метрото, МС на 
2-ра МС на 3-та линия (ул. 
Станислав Доспевски; 
буферен паркинг на СОП и 
бул. Царица Йоана) 

16 500 Заем/финансов 
инструмент 

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Изготвени 5 проекта по 
реда на ЗУТ 

Проектите са възложени за 
изпълнение 

Обектите са въведени в 
експлоатация 

Дирекция 
„Инвестиционно 
проектиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Дирекция 
„Строителство“ 

30-Sf- f-

St 

Изготвяне и въвеждане 
при обоснована 
целесъобразност на 
стимули при ползването на 
буферните паркинги.  

70 Бюджет на 
общината 

2021-2022 Изготвено е проучване; 
въведени са стимули за 
оставяне на МПС на 
буферни паркинги при 
ползване на обществен 
градски транспорт (в 
зависимост от резултатите 
от анализите и 
проучването) 

Дирекция 
„Транспорт“ 

ЦГМ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

31- Sf- t i- 

St- Мt- Lt 

 

Реализация на два проекта 
за подобряване 
информираността на 
потребителите в областта 

на транспорта6 

12 250 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Проектът е възложен за 
изпълнение 

Резултатите от проекта са 
одобрени и услугите се 
предоставят на 
потребителите 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“  

Дирекция 
„Транспорт“ 

32- Sf- r- 

St- Мt- Lt 

 

Промяна и разширение 
обхвата на зоните за 
платено паркиране (синя и 
зелена) в периода 2021 - 
2025 г. (до 16 832 
паркоместа) и създаване 
на нова категория зона в 
историческия център на 
Столицата 

4 210 ЦГМ 2021-2022 

2023-2024 

2025 

Взети решения за 
разширяване обхвата на 
зоните за платено 
паркиране 

Брой осигурени 
паркоместа в резултат на 
промяната на платените 
зони 

Дирекция 
„Транспорт“ 

ЦГМ 

33- Sf t r f 

i о St Мt 

Lt 

 

Внедряване на 
интегрирана система за 
CCTV контрол и система за 
отчитане заетостта на 
паркоместата в зоните за 
платено паркиране.  

7 200 ЦГМ 2021-2022 

2023-2024 

2025 

Изготвено задание за 
системата 

Внедрена 1 бр. 
интегрирана система за 
CCTV контрол и система за 
отчитане заетостта на 
паркоместата в "синя" и 
"червена" зона 

Дирекция 
„Транспорт“ 

ЦГМ 

                                                           
6 2 проекта – Създаване на единна система за сигнали и жалби и Обновяване на данните и разширяване на броя електронни услуги, предоставяни на публичните 
информационни сайтове - www.sofia.bg, www.sofiatraffic.bg,www.visitsofia.bg 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

34- Sf- о- 

St  

Автоматизиране на 
процеса по заявяване и 
издаване на разрешителни 
за навлизане в ЦГЧ и зона 
„Първа“ на тежкотоварни 
автомобили 

1 500 Бюджет на 
общината 

 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Изготвено задание за 
системата  

Процесът по 
автоматизирано заявяване 
и издаване на 
разрешително се прилага 
на практика  

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

 

35- Sf- о 

St- Мt- Lt 

 

Въвеждане на система за 
контрол на 
тежкотоварното движение 
в гр. София 

3 500 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Системата за контрол на 
тежкотоварното движение 
се прилага 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

 

36- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Развитие на 
вътрешнорингови и 
тангенциални връзки, 
както и на връзките с 
околовръстния път7 

250 000 Европейски 
програми 

Бюджет на 
общината 

 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Одобрени проекти по реда 
на ЗУТ 

Разрешение за строеж 

Актове в строителния 
процес 

Акт за въвеждане в 
експлоатация 

Намалението на емисиите 
се изчислява след 
подготовка на проектите 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“  

Дирекция 
„Строителство“ 

                                                           
7 Включва следните  основни проекти: Реконструкция и разширение на СОП от бул. “Братя Бъкстон“ до АМ „Люлин“ (стойността не е уточнена); изграждане на 
Източната тангента; ключови обекти от вътрешния ринг на София: разширението на бул. „Филип Кутев“ и изграждането на бул. „Тодор Каблешков“; изграждане 
на транспортен възел „Сточна гара“ заедно с пробив „Данаил Николаев“ и др. 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

37- Sf- t- 

- St- Мt- 

Lt 

 

Развитие на главната 
велосипедна мрежа на гр. 
София – 52,8 км (14 
трасета) и провеждане на 
информационни кампании 
за насърчаване 
използването на 
велотранспорта като 
устойчив начин на градска 
мобилност 

20 430 Европейски 
програми 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

-Брой изготвени проекти за 
изграждане на главната 
велосипедна мрежа 

-Км изградена главна 
велосипедна мрежа 

 

 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Намалението на 
емисиите се 
изчислява след 
подготовка на 
проектите 

Дирекция 
„Строителство“ 

38- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Развитие на довеждащата 
велосипедна мрежа  - 45,5 
км (17 трасета) 

16 460 Европейски 
програми 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

-Брой изготвени проекти за 
изграждане на 
довеждащата велосипедна 
мрежа 

-км изградена довеждаща 
велосипедна мрежа 

 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Дирекция 
„Строителство“ 

39- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Развитие на 
рекреационната 
велосипедна мрежа на 
територията на града и 
околоградския район – 
30,6 км (5 трасета) 

11 470 Европейски 
програми 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

-Брой изготвени проекти за 
изграждане на 
рекреационна 
велосипедна мрежа-км 
изградена рекреационна 
велосипедна мрежа 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Дирекция 
„Строителство“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

40- Sf- t- 

- St- Мt- 

Lt 

 

Иницииране на действия 
за и въвеждане на система 
за споделени велосипеди в 
София (1600 велосипеда) 

1 600  ПЧП 2021-2022 

2023-2024 

2025 

Брой велосипеди от 
въведената споделена 
система за велосипеди 

Дирекция 
„Транспорт“ 

 

41- Sf- t – 

St- Мt- Lt 

 

Увеличаване на 
централната пешеходна 
мрежа в ЦГЧ – 442082м2 (7 
зони) 

64 210 Общински 
бюджет 

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

- Одобрени 7 проекта за 
пешеходни зони в ЦГЧ 

- кв. м изградена 
пешеходна мрежа в ЦГЧ 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Дирекция 
„Строителство“ 

42- Sf- t- 

-St- Мt- 

Lt 

 

Реализация на проекти за 
подобряване на 
пешеходната свързаност в 
и между жилищните 
квартали, градските  
паркове и зоните за труд – 
7 проекта 

39 600 Общински 
бюджет 

2021-2022 

2023-2024 

2025 

Одобрени 7 проекта за 
пешеходна свързаност 

Реализирани 7 проекта за 
пешеходна свързаност 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

Направление 
„Архитектура и 
градоустройство“ 

Дирекция 
„Строителство“ 
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„Повишаване на екологичния клас“ 

43- Sf- f – 

St- Мt- Lt 

 

Продължаване на 
политиката за безплатно 
паркиране на ЕПС в 
„синята“ и „зелената“ зона 
и освобождаване от 
годишен данък МПС на 
електромобилите 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Решения на общинския 
съвет за ежегодно 
определяне на годишния 
данък МПС 

Дирекция 
„Транспорт“ 

Дирекция 
„Общински 
приходи“ 

44- Sf- t- 

- St- Мt- 

Lt 

 

Изграждане на мрежа от 
общински зарядни станции 
за ЕПС на територията на 
града – в публични имоти, 
обществени сгради, 
районни администрации и 
т.н. – 70 броя (в 
допълнение към частните 
инициативи на бизнеса) 

490 Бюджет на 
общината 

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой изградени и 
въведени в експлоатация 
зарядни станции 

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

 

Дирекция 
„Транспорт“ 

 

45- Sf- о- 

St  

Иницииране на 
предложение до МОСВ за 
промени в ЗЧАВ с цел 
регламентиране на 
контрола за спазване 
ограниченията в зоните с 
ниски емисии за транспорт 
за битово отопление 

- - 2021 Отправено писмо/писма с 
предложение за промени в 
ЗЧАВ 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

Дирекция 
„Правни 
дейности“  
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46- Sf- r- 

St- Мt  

Преценка за 
необходимостта и 
изготвяне на план за 
въвеждане на зона с ниски 
емисии за транспорт 

- - 2021 

(преценка и 
изготвяне 
на план) 

2022-2023: 

(за 
въвеждане 

на зона) 

Изготвен план за 
въвеждане на зони с ниски 
емисии за транспорт 

Решение за 
нискоемисионна зона, 
прието от СОС 

Приложено Решението на 
СОС 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

Дирекция 
„Транспорт“ 

47- Sf- о 

St- Мt- Lt 

 

Осигуряване на минимум 
шест щатни бройки и 
поддържането им до края 
на програмата (в случай, че 
е въведена в действие 
зоната с ниски емисии от 
транспорта и контролът на 
зоните с ниски емисии от 
транспорт се възложи чрез 
ЗЧАВ  на общините) 

5628 Бюджет на 
общината 

2022-2026 осигурени щатни бройки 
при необходимост 

Направление 
„Финанси и 
стопанска 
дейност“  

 

ЦГМ (или 
звеното, което 
бъде натоварено 
да осъществява 
контрол) 

  

                                                           
8Посочената сума е изчислена като режийни разходи и разходи за възнаграждение на 6 инспектора (на база годишен бюджет на Столичен инспекторат, общата 
численост на инспектората и допускането, че зоната с ниски емисии ще бъде въведена в средата на 2022г.) 
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„Поддържане и подобряване на състоянието на  пътната настилка“ 

48- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Ремонтни дейности за 
поддържане в добро 
състояние на пътната 
настилка на улици и 
булеварди 

120 000 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Изготвен ежегоден план за 
ремонтни дейности за 
поддържане на пътната 
настилка на улици и 
булеварди 

Процент на изпълнение на 
плана  

Дирекция 
„Инвестиционно 
планиране, 
проучване и 
възлагане“ 

Районни 
администрации 
– за ремонт на 
квартални 
улици в 
съответствие с 
решението на 
СОС 

 

Дирекция 
„Строителство“ 

49- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Увеличаване на  площта на 
измитите улици през всяка 
година от програмния 
период най малко, 2,5 пъти 
спрямо базовата 2018г.  
(през 2018г. – 142 500дка). 

60 000 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

над 350 000 дка/година 

 

Столичен 
инспекторат 

 

50- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

 

Оросяване на улиците 1 500 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

кв.м оросени улици/година 

 

Столичен 
инспекторат 
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51- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

Ежегодно увеличаване на 
площта на машинно 
почистваните улиците и 
други обществени 
пространства  

18 000 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

кв.м машинно почистени  
улици/година 

 

Столичен 
инспекторат 

 

52-Sf-i- 

St- Мt- Lt 

Осигуряване на технически 
ресурс за увеличаване на 
площта на улиците с 
машинно почистване чрез 
закупуване на 24бр. 
електрически метачни 
машини за почистване на 
улици и тротоари, с опция 
за миене, на територията 
на 24-те административни 
района на СО и 
електрически почистващи 
машини 

4 320 Бюджет на 
общината 

2021-2022 Обявена обществена 
поръчка за доставка на 
машините 

Изпълнен договор за 
доставка на машините 

 

 

Дирекция 
„Климат, 
евергия и 
въздух“ 

Дирекция 
„Управление на 
отпадъците“ 

53-Sf-i- 

St- Мt- Lt 

Продължаване 
изпълнението на мерките 
за информиране на 
обществеността на 
интернет сайта на СО и на 
Столичния инспекторат за 
предприетите мерки в 
изпълнение на 
определението на СГС от 
19.11.2019г. (описано в 
Раздел V „Информация за 
прилаганите мерки и 
проекти за подобряване на 
КАВ“ от програмата 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Публикувана веднъж 
месечно информация, 
изискана с определението 
на СГС 

Столичен 
инспекторат 

„Протокол и 
връзки с 
обществеността“ 
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3. МЕРКИ В СЕКТОР ПРОМИШЛЕНОСТ 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
 
Общинските предприятия и общинските търговски 
дружества спазват нормативните изисквания за 
емисии в атмосферния въздух 
 
Намалени емисии на ФПЧ10 с 10 т/г 
Намалени емисии на ФПЧ2,5 с 1 т/г 
 
 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

54- Sf- t-

St-Мt- Lt 

 

Непрекъснат стриктен 
контрол за спазване на 
технологичния процес в 
общинските предприятия 
и търговски дружества, 
които експлоатират 
обекти, източници на 
емисии в атмосферния 
въздух и въвеждане при 
необходимост на 
подобрения в 
производствените и 
технологични процеси за 
ограничаване на емисиите 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Не са констатирани 
превишения на 
нормативните изисквания 
за емисии в атмосферния 
въздух от  общинските 
предприятия и търговски 
дружества – източници на 
емисии във въздуха  

Дирекция 
„Климат, енергия 
и въздух“ 

Общински 
предприятия и 
търговски 
дружества, на 
които се 
извършва 
емисионен 
контрол от 
РИОСВ 
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4. МЕРКИ В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
Намалени емисии на прахови частици на локално 
ниво 
Подобрена жизнена  околна среда в кварталите 
 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

55- Sf- r- 

St- Мt- 

Lt 

 

Контрол на замърсяването 
от: строителни обекти за 
измиване ходовата част на 
автомобилите; за мерки 
срещу запрашаване при 
дейности по СМР, като 
оросяване и др.; 
транспортиране на 
строителни материали и 
земни маси без предпазни 
мрежи или чергила 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Най-малко 1200 
извършени проверки 
годишно  

Ежегодно намален брой 
на нарушенията 

Столичен 
инспекторат 

Районни 
администрации 

Общинска 
полиция 

 

56- Sf- 

о- S- 

Мt- Lt 

 

Прилагане на мерки за 
подобряване на контрола 
при ремонтни дейности, 
свързани с разрушаване на 
пътни/тротоарни настилки. 
с оглед минимизиране на 
праховите емисии. 

- - 2021 –  за 
въвеждане на 

мерките 

2022- 2026 – 
за прилагане 
на мерките 

Всяка районна 
администрация е 
анализирала и е 
идентифицирала 
подходящи мерки 

РА  
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5. МЕРКИ В СЕКТОР „ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ“ 

 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
 
Намаление на емисиите в сравнение с базовата 
година до 2026 г. на ФПЧ10 с 480 тона/год, а на 
ФПЧ2.5 с 148 тона/год9. 
Намалени емисии на прахови частици на локално 
ниво 
Намалени емисии на парникови газове 
Подобрено качество на градското пространство  в 
кварталите 
Подобрена среда за градското биоразнообразие 
(зелени биокоридори) 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

57- Sf-  о- 

St  
Завършване на 
инвентаризацията на 
„калните петна“ на 
територията на общината 
и поддържане на 
регистъра на калните 
петна 

- - 2022-2024 

 

Инвентаризацията на 
„калните  петна“ е 
приключена 

 

РА Дирекция 
„Климат, 
енергия и 
въздух“ 

                                                           
9 Тук принос имат и мерките от част 2. (48-52) 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

58- Sf- t 

St-Мt- Lt 

 

Залесяване/затревяване и 
облагородяване на всички 
„кални петна“ - 
междублоковите 
пространства и други 
незатревени, незалесени и 
неблагоустроени 
обществени площи, 
източници на кал и прах 

14400 Бюджет на 
общината  

 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой изготвени и одобрени 
проекти  

Площ и брой на преустроени, 
затревени и залесени „кални 
петна“ - междублокови 
пространства и др. от общия 
брой на „калните петна“, 
включени в регистъра. 

 

Районни 
администрации 

 

59- Sf t- 

St- Мt- Lt 

 

Спазване на 
технологичния процес в 
общинските предприятия 
и търговски дружества, 
които експлоатират и 
поддържат общински депа 
за отпадъци и въвеждане 
на подобрения при 
необходимост 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Не са констатирани 
превишения на нормативните 
изисквания за експлоатация 
на общинските депа  

Дирекция 
„Климат, 
енергия и 
въздух“ 

Общински 
предприятия и 
търговски 
дружества, на 
които е 
възложена 
експлоатацията 
и поддръжката 
на общински 
депа за 
отпадъци 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

60- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Изграждане на пет 
микропарка и групи 
зелени участъци в гъсто 
населени жилищни 
райони с лош достъп до 
открити пространства за 
отдих 

2 900 Бюджет на 
общината  

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Възложено 
прединвестиционно 
проучване  

Изготвено 
прединвестиционно 
проучване 

Изготвени проекти за пет 
микропарка 

Реализирани пет проекта за 
микропаркове 

Дирекция 
„Териториално 
планиране“ 

Дирекция 
„Зелена 
система“ 

61- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Подобряване и 
разширяване на зелените 
коридори  

63 755 Бюджет на 
общината  

Европейски 
програми 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

реализирани нови и 
подобрени зелени коридори  
– 28 000кв.м  

 

Намаление 8.4 т – ФПЧ2.5 

Дирекция 
„Териториално 
планиране“ 

Дирекция 
„Зелена 
система“ 

62- Sf- t- 

St- Мt- Lt 

 

Залесяване на пустеещи 
земи и горски фонд в 
периферията на София и 
други населени места от 
общината 

100 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Новозалесена площ  Дирекция 
„Зелена 
система“ 

Дирекция 
„Околна среда“ 

 

ОП 
„Управление 
на общински 
земи и гори“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено на 
СО 

Други звена 

63- Sf- r- 

St  
Регламентиране в 
нормативна уредба на 
общината на 
задължително поставяне 
на подходящо покритие за 
открити паркинги 
(временни и постоянни) – 
„дишащи“ настилки  

- - 2021 Изготвено предложение за 
нормативна уредба 

Прието решение на СОС  

Дирекция 
„Териториално 
планиране“ 

 

 

64- Sf- r- 

St-Мt- Lt 

 

Извършване на проверки 
и засилен ежедневен 
контрол във всички 
райони на СО за спазване 
забраната за паркиране на 
МПС в зелени площи, част 
от Зелената система на СО 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Брой дни, в които са 
извършвани проверки във 
всеки от районите на СО 
/годишно 

 

Столичен 
инспекторат 

СДВР 

ЦГМ 
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6.ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ МЕРКИ  

 

Очаквани основни ползи от 
изпълнението на мерките: 
 
Осигуряване на непрекъсната актуална информация 
на гражданите относно качеството на атмосферния 
въздух 
Подобряване на информационното обезпечаване 
относно информация и данни във връзка с  КАВ, вкл. 
докладването на данни за КАВ от общинската 
програма съгласно директива 2008/50/ЕО 
 

 

Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено 
на СО 

Други звена 

65- Sf-  i- 
St  

Доставка на мобилна 
автоматична 
измервателна станция 
(МАИС) и извършване 
на измервания за КАВ 

574 

 

Бюджет на 
общината 

 

 

2021 

 

Изготвено задание за 
доставка на МАИС/ 

1бр. доставена МАИС 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

 

66- Sf- i- 
St-Мt- Lt 

 

Извършване на 
измервания с МАИС и 
прахомер 

120 Бюджет на 
общината 

 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

Осигурени данни от 
измерванията 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено 
на СО 

Други звена 

67- Sf i- St Въвеждане в 
експлоатация на 
информационна 
система за докладване 
на данни за КАВ от 
общинската програма 
съгласно директива 
2008/50/ЕО и 
актуализиране на 
информационната 
система на СО за 
информиране на 
населението за КАВ 

551 

 

 

Бюджет на 
общината 

 

2021-2022 1 бр. въведена в 
експлоатация 
информационна система 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

 

68- Sf- i- 
St- Мt- Lt 

 

Актуализация на 
приетия от СОС 
Механизъм за действие 
с оперативни мерки при 
доказана необходимост 
с мотивиран доклад. 

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

1 бр. актуализиран 
механизъм 

(при необходимост) 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

 

69- Sf- i- 
St- Мt- Lt  

Продължаване на 
ежедневното 
предоставяне на 
информация на 
гражданите за 
качеството на 
атмосферния въздух, 
чрез сайта на СО, 
информационни табла, 
мобилно приложение и 
др. 

90 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

На гражданите се предоставя 
ежедневно информация за 
КАВ 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено 
на СО 

Други звена 

70- Sf- i- 
St-Мt- Lt 

 

Поддръжка на 
платформата AIRTHINGS 

70 Бюджет на 
общината 

2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

1 бр. функционираща 
платформа за целия период 
на програмата  

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

 

71- Sf- i- St 

 

Създаване на 
разширена 
информационна база за 
анализ на влиянието на 
градската  структура и 
местно време и климат 
върху КАВ   

100 Програми с 
европейско 

финансиране 

Бюджет на 
общината 

2021-2022 Набрана информация за 
климата, местното време, 
градската структура/ 
морфологията на града и 
влиянието им върху КАВ с цел 
изграждане на пространствен 
модел ( включително 
климатично зониране, ако е 
необходимо) 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

ОП 
Софияплан  

 

университети 
и научни 
институти 

72- Sf- i- 
St-Мt- Lt 

 

Изготвяне и изпълнение 
на детайлен план за 
набиране и редовно 
актуализиране  на 
възможно най-пълнен 
набор от информация, 
необходима за 
детайлна 
инвентаризация на 
емисиите от всички 
източници, вкл. 
запълване на 
пропуските и 
липсващите  данни  

- - 2021-2022 

2023-2024 

2025-2026 

(2021 за 
изготвяне 
на плана) 

Изготвен план за набиране на 
информация 

Набрана информация чрез 
прилагане на плана ( 2023 и 
2026 г.) и въведена в база 
данни 

Дирекция 
„Климат, 
енергия въздух“ 

ОП 
Софияплан 
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Код на 
мярката* 

Мярка Стойност 
(хил.лв.) 

Възможни 
източници на 
финансиране 

Период на 
реализация 

Показател за  
напредък/изпълнение 

Водещо звено 
на СО 

Други звена 

73- Sf- i- 
St-Мt- Lt 

 

Изготвяне на 
транспортен модел за 
подпомагане 
инвентаризацията на 
емисиите и 
планирането на мерки 
за сектор транспорт 

(ще се уточни 
след изготвяне 
на заданието 

за 
транспортния 

модел) 

Бюджет на 
общината 

Програми с 
европейско 

финансиране 

2021-2022 

2023-2024 

Изготвяне на задание за 
изготвяне на транспортен 
модел 

Изготвен транспортен модел 

Дирекция 
„Управление и 
анализ на 
трафика“ 

 

ОП 
Софияплан  

Дирекция 
„Транспорт" 

*Забележка: В колоната „Код на мярката“ всяка мярка е със собствен уникален код, който представлява следната комбинация от букви на 

латиница/и цифра, които означават следното:: 

 Sf - София;  
 t-техническа мярка  
 r-регулаторна мярка  
 f - икономическа/фискална мярка  
 i -информационна мярка 
 о - организационна мярка  

 St –мярка, която ще се изпълнява в краткосрочен период (2021-2022) 
 Мt –мярка, която ще се изпълнява в средносрочен период (2023-2024) 
 Lt-мярка, която ще се изпълнява в дългосрочен период (2025-2026) 
 Цифрата в индивидуалния код означава пореден номер на съответната мярка 

**Забележка: Там където в Плана за действие като източник на финансиране е посочено „Бюджет на общината“ се разбира както 
собствени средства на общината, така и привлечени заемни средства от общината от различни източници, когато това е 
целесъобразно, както и трансфери от държавния бюджет. 

*** Забележка: За мерки, за които в Плана за действие не е посочена стойност на мярката и източник на финансиране (обозначено в 
таблицата със знак „-“ ) означава, че мярката се осъществява в рамките на обичайния бюджет за съответното административно или 
друго звено на Столична община като част от годишния бюджет за неговите обичайни функционални дейности и задачи. 
 


