



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.,
ПИСМО С Изх. №СОА22-ТД26-11535/31.08.2022г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
И Т.З ОТ ПРЕДПИСАНИЕ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С Изх. №ЗП-02-724/22.03.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД					
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.					
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ИМАГО НА КОМАРИ					
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 07.09.2022г. – 23.09.2022г.					
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ПЛОЩ	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Банкя"	300 дка	12.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
2	СО - район "Витоша"	625,5 дка	07.09. 22.09.	23:00 ч. 23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
3	СО - район "Връбница"	500 дка	19.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
4	СО - район "Възраждане"	250 дка	21.09.	01:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
5	СО - район "Изгрев"	300 дка	20.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
6	СО - район "Илинден"	440 дка	12.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)



7	СО - район "Искър"	798,65 дка	07.09.	0:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
8	СО - район "Красна поляна"	690 дка	13.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
9	СО - район "Красно село"	600 дка	19.09.	0:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
10	СО - район "Кремиковци"	641,7 дка	13.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
11	СО - район "Лозенец"	269,43 дка	14.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
12	СО - район "Люлин"	1 200 дка	08.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
13	СО - район "Младост"	1 413,89 дка	12.09.	0:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
14	СО - район "Надежда"	648,91 дка	22.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
15	СО - район "Нови искър"	771,64 дка	21.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
16	СО - район "Оборище"	100 дка	22.09.	01:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
17	СО - район "Овча купел"	704 дка	19.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)



18	СО - район "Панчарево"	694,4 дка	15.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
19	СО - район "Подуяне"	780 дка	12.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК)
20	СО - район "Сердика"	359,3 дка	19.09.	0:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
21	СО - район "Слатина"	670 дка	07.09.	23:00 ч.	Екип 6 (Mazda BT50 с пер. № СВ4505ВК) Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
22	СО - район "Средец"	59 дка	22.09.	01:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
23	СО - район "Студентски"	485,9 дка	15.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)
24	СО - район "Триадица"	484,53 дка	20.09.	23:00 ч.	Екип 7 (Toyota Highlux с пер. № СА0929КВ)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална горна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:



/Димитър Петров/

За възложителя:



/Ланд. Арх. Димитър Данчев/

ЗАР. СКАЗ. 2019/09/31/08





ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.,

ПИСМО С Изх. №СОА22-ТД26-11535/31.08.2022г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

И Т.3 ОТ ПРЕДПИСАНИЕ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С Изх. №ЗП-02-724/22.03.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД					
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.					
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ					
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 07.09.2022г. – 23.09.2022г.					
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ПЛОЩ	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Банкя"	300 дка	13.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
2	СО - район "Витоша"	625,5 дка	23.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
3	СО - район "Връбница"	500 дка	20.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
4	СО - район "Възраждане"	250 дка	21.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ)
5	СО - район "Изгрев"	300 дка	21.09.	06:30 – 11:00	Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № СВ9958КК)



6	СО - район "Илинден"	440 дка	15.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
7	СО - район "Искър"	798,65 дка	07.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
8	СО - район "Красна поляна"	690 дка	14.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
9	СО - район "Красно село"	600 дка	19.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
10	СО - район "Кремиковци"	641,7 дка	14.09.	06:30 – 11:00	Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
11	СО - район "Лозенец"	269,43 дка	15.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
12	СО - район "Люлин"	1 200 дка	09.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
13	СО - район "Младост"	1 413,89 дка	12.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)



					Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
14	СО - район "Надежда"	648,91 дка	23.09.	06:30 – 11:00	Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
15	СО - район "Нови искър"	771,64 дка	22.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
16	СО - район "Оборище"	100 дка	22.09.	09:00 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE)
17	СО - район "Овча купел"	704 дка	20.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
18	СО - район "Панчарево"	694,4 дка	16.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
19	СО - район "Подуяне"	780 дка	13.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)
20	СО - район "Сердика"	359,3 дка	19.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
21	СО - район "Слатина"	670 дка	08.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 пер. № CB9958KK)



					Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
22	СО - район "Средец"	59 дка	22.09.	06:30 – 09:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE)
23	СО - район "Студентски"	485,9 дка	16.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
24	СО - район "Триадица"	484,53 дка	21.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:



За възложителя:





ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА ГРИЗАЧИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.,

ПИСМО С Изх. №СОА22-ТД26-11535/31.08.2022г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

И Т.4 ОТ ПРЕДПИСАНИЕ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С Изх. №ЗП-02-724/22.03.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД					
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.					
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕРАТИЗАЦИЯ					
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 07.09.2022г. – 23.09.2022г.					
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ПЛОЩ	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Банкя"	300 дка	23.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
2	СО - район "Витоша"	625,5 дка	05.10.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
3	СО - район "Връбница"	500 дка	30.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
4	СО - район "Възраждане"	250 дка	03.10.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ)
5	СО - район "Изгрев"	300 дка	03.10.	06:30 – 11:00	Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК)



6	СО - район "Илинден"	440 дка	27.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
7	СО - район "Искър"	798,65 дка	19.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
8	СО - район "Красна поляна"	690 дка	26.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
9	СО - район "Красно село"	600 дка	29.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
10	СО - район "Кремиковци"	641,7 дка	26.09.	06:30 – 11:00	Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
11	СО - район "Лозенец"	269,43 дка	27.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
12	СО - район "Люлин"	1 200 дка	21.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
13	СО - район "Младост"	1 413,89 дка	22.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)



					Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
14	СО - район "Надежда"	648,91 дка	05.10.	06:30 – 11:00	Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
15	СО - район "Нови искър"	771,64 дка	04.10.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
16	СО - район "Оборище"	100 дка	04.10.	09:00 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE)
17	СО - район "Овча купел"	704 дка	20.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
18	СО - район "Панчарево"	694,4 дка	28.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
19	СО - район "Подуяне"	780 дка	23.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)
20	СО - район "Сердика"	359,3 дка	29.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
21	СО - район "Слатина"	670 дка	20.09.	06:30 – 11:00	Екип 1 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2476TE) Екип 2 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3966KC) Екип 3 (Mazda BT50 с пер. № CB9958KK)



					Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)
22	СО - район "Средец"	59 дка	04.10.	06:30 – 09:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE)
23	СО - район "Студентски"	485,9 дка	28.09.	06:30 – 11:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № CB2459TE) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № CB3965KC)


ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.



За изпълнителя:

.....
/Симеон Петров/

За възложителя:



.....
/Ланд. Арх. Димитър Данчев/

№ 22-118-1101
8102