

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ТРАНСПОРТНИ ОБЕКТИ ЗА 2021г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гарант Пест Контрол“ ООД					
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:СОА18-ДГ55-659/07.11.2018 ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3					
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ КЪРЛЕЖИ					
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 19.04.2021 – 23.04.2021					
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА:	ПЛОЩ / ТОЧКА:	ДАТА:	ЧАС:	ЕКИП:
1.	- Ботевградско шосе с детелина(от Подуене до Околовръстен път)	270 000 кв.м.	19.04.2021	09:00ч	Екип 1 СВ3204РА
2.	- Бул."Драган Цанков",прил зелени площи към метростанции, градина "Хосе Марти" и парк ул."Гингтява" и река "Новачица", Бул."Климент Охридски"	58 000 кв.м.	19.04.2021	09:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
	- Околовръстен път от Цариградско шосе до Ботевградско шосе	110 000 кв.м.			
3.	- Бул. "Т. Александров" , бул. "Царица Йоана" , ул."П.Дертлиев", Бул. "Ал.Стамболийски" до Западен парк 30,9	158 400 кв.м.	19.04.2021	08:00ч.	Екип 3 СВ3566НН
	- Бул."Панчо Владигеров"и парк "Люлин" и зелени площи на ул."Райко Даскалов"12,1 и на ул."Никола Беловежов" 10,7	52 900 кв.м.			
4.	- Бул."Ген. Дан. Николаев"(от Сточна гара до гара Подуене вкл. Зел площи при гарата и трансп. Възел)	15 900 кв.м.	20.04.2021	08:00ч.	Екип 1 СВ3204РА
	- Бул. "Ситняково", ул."Мих. Еминеску"(с трансп.възел на Цариградско шосе и паркова част около паметника на загиналите войни в Отечествената война - танка и около Параклиса на бул."Шипченски проход")	24 000 кв.м.			
	- Бул."П.К.Яворов" до моста на бул."Цариградско шосе" (с трансп.възел на Цариградско шосе, без частта с Герба на София)	15 300 кв.м.			
	- Бул."Вапцаров"	7 000 кв.м.			
	- Бул."Черни връх" от НДК до Околовръстен път	27 000 кв.м.			

5.	- Бул."П.Ю.Тодоров" през бул."Иван Гешов" до бул."Възкресение", Бул. "Овча купел" и ул."Никола Мушанов", Бул. Възкресение до ул. Рижки проход - Бул."Гоце Делчев - 18дка. и ул." Житница" -до бул."Никола Мушанов"-22дка	72 200 кв.м. 40 000 кв.м.	20.04.2021	08:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
6.	- Околовръстен път от Ломско шосе до колелото за Банка - Бул. "Инж. Иван Иванов" - Надлез "Надежда", Бул. "Рожен" до ул. "Б.Нейков", ул."202-ра"	60 000 кв.м. 3 800 кв.м. 121 800 кв.м.	20.04.2021	09:00ч.	Екип 3 СВ3566НН
7.	- Бул. "Цариградско шосе"(от Орлов мост до Околовръстно шосе	310 000 кв.м.	21.04.2021	09:00ч.	Екип 1 СВ3204РА
8.	- Бул. "Асен Йорданов" (без зелената площ пред Арена Армеен), Бул. "Искърско шосе", Бул. "Г. М. Димитров" и прилежащи площи, Пътен възел 4-ти км с прилежащите зел. площи и пл. Авиационен - Бул."Симеоновско шосе" - кръстовището от бул."Г.М.Димитров" до Околовръстен път	136 000 кв.м. 5 000 кв.м.	21.04.2021	08:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
9.	- Околовръстен път от Симеоновско шосе до Цариградско шосе	160 000 кв.м.	21.04.2021	08:00ч.	Екип 3 СВ3566НН
10.	- Бул. "Проф. Цв. Лазаров"(от бул."Асен Йорданов" до бул."Димитър Пешев"), - Бул. "Брюксел", Бул. "Хр. Колумб"(от Ас. Йорданов до Цариградско шосе)	357 000 кв.м.	22.04.2021	08:00ч.	Екип 1 СВ3204РА
11.	- Бул."Ал. Малинов"(от Цариградско шосе до Околовръстно шосе), - Бул. "Андрей Ляпчев", - бул."А.Сахаров", Бул."Копенхаген"		22.04.2021		Екип 2 СВ3801НН
12.	- Ул. "Резбарска" с трансп. възел (от ул."I ва Българска армия" до бул."Вл.Вазов"), Бул."Вл. Вазов" с трансп.възел(от пл.Чавдар до Ботевградско шосе). Бул. "В. Левски"(от Дондуков до Сточна гара и бул."Константин Стоилов")	93 000 кв.м.	22.04.2021	08:00ч.	Екип 3 СВ3566НН

	- Бул. "Сливница" (от Сточна гара до ул. "Кукуш"), Бул. "Опълченска" до бул. "Княгиня М. Луиза", Бул. "Ген. Столетов"	51 000 кв.м.			
13.	- Бул. "Македония", Бул. "Ген. Скобелев", Бул. "Тотлебен", Бул. "Ц. Борис III" (вкл. градини ул. "Народен герой", бул. "Братя Бъкстон") - Бул. "Братя Бъкстон" - Бул. "Никола Петков" от бул. "Цар Борис III" до ул. "Д-р Григоров" и ул. "Боряна" - Градина бул. "Цар Борис" и ул. "Добри Христов", ул. "Видлич" - Градина "Книжовник"-бул. "Цар Борис", ул. "Балчик", ул. "Съвет на Европа"	117 800 кв.м. 10 000 кв.м. 4 000 кв.м. 1 900 кв.м. 3 000 кв.м.	23.04.2021	09:00ч.	Екип 1 СВ3204РА
14.	- Бул. "Пушкин" (без кръговото кръстовище), ул. "Даскал Ст. Попандреев", парк "Воденичница"-Бояна - Околовръстно шосе пред резиденция Бояна, пътен възел Драгалевци-Симеоново	47 000 кв.м. 245 000 кв.м.	23.04.2021	09:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
15.	- Бул. "България" с бул. "Евл. Георгиев", пътен възел НДК –бул. "П. Славейков" и колелото на ТМ№7	181 000 кв.м.	23.04.2021	09:00ч.	Екип 3 СВ3566НН

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките, ще се провеждат при благоприятни климатични условия, като изпълнителя запазва правото си да променя графика при внезапна промяна в метеорологичната обстановка, при условие, че се уведоми своевременно възложителя и специализирания контролен орган (СРЗИ) - съгласно условията и реда на *НАРЕДБА № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации*.

ИЗГОТВИЛ:

Иво Грънчаров

Управител

СЪГЛАСУВАЛ:

ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“





ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ ООД
Борба с битови и складови неприятели
1202 СОФИЯ, Бул. "Сливница" 213, в.д. зв. С, тел./факс: 02/ 831 48 96, 831 86 73
e-mail: office@garantpest.com www.garantpest.com



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАРВИЦИДНА ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА СРЕЩУ ГРИЗАЧИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ТРАНСПОРТНИ ОБЕКТИ №3 ЗА 2021Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гарант Пест Контрол“ ООД					
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:СОА18-ДГ55-659/07.11.2018 ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3					
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗИНСЕКЦИЯ: ЛАРВИЦИДНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ И ДЕРАТИЗАЦИЯ: ПОСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕРАТИЗАЦИОННА ТОЧКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕРАТИЗАЦИОННА ТОЧКА /ПОСТАВЯНЕ НА РОДЕНТИЦИД/					
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 29.03.2021 – 05.04.2021					
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА:	ПЛОЩ / ТОЧКА:	ДАТА:	ЧАС:	ЕКИП:
1.	- Ботевградско шосе с детелина(от Подуене до Околовръстен път)	270 000 кв.м./ 270 точки	29.03.2021	10:00ч	Екип 1 СВ3204РА
2.	- Бул."Драган Цанков",прил зелени площи към метростанции, градина "Хосе Марти" и парк ул."Гинтява" и река "Новачица", Бул."Климент Охридски"	58 000 кв.м./ 58 точки	29.03.2021	09:30ч.	Екип 2 СВ3801НН
3.	- Бул. "Т. Александров", бул. "Царица Йоана", ул."П.Дертлиев", Бул. "Ал.Стамболийски" до Западен парк 30,9 - Бул."Панчо Владигеров"и парк "Люлин" и зелени площи на ул."Райко Даскалов"12,1 и на ул."Никола Беловеждов" 10,7	158 400 кв.м./ 158 точки 52 900 кв.м./ 53 точки	29.03.2021	10:00ч.	Екип 3 СВ3566НН
4.	- Бул."Ген. Дан. Николаев"(от Сточна гара до гара Подуене вкл. Зел площи при гарата и трансп. Възел) - Бул. "Ситняково", ул."Мих. Еминеску"(с трансп.възел на Цариградско шосе и паркова част около паметника на загиналите войни в Отечествената война -танка и около Параклиса на бул."Шипченски проход") - Бул."П.К.Яворов" до моста на бул."Цариградско шосе" (с трансп.възел на Цариградско шосе, без частта с Герба на София) - Бул."Вапцаров" - Бул."Черни връх" от НДК до Околовръстен път	15 900 кв.м./ 16 точки 24 000 кв.м./ 24 точки 15 300 кв.м./ 15 точки 7 000 кв.м./ 7 точки 27 000 кв.м./ 27 точки	30.03.2021	09:30ч.	Екип 1 СВ3204РА

**ГАРАНТ** ПЕСТ КОНТРОЛ ООД

Борба с битови и складови неприятели

1302 София, бул. "Славейков" 213, вх. б. ан. 2. тел./факс: 02) 831 45 96, 831 90 73
e-mail: office@garantpest.com www.garantpest.com

13.	- Бул. "Македония", Бул. "Ген. Скобелев", Бул. "Тотлебен", Бул. "Ц. Борис III" (вкл. градини ул. "Народен герой", бул. "Братя Бъкстон") - Бул. "Братя Бъкстон" - Бул. "Никола Петков" от бул. "Цар Борис III" до ул. "Д-р Григоров" и ул. "Боряна" - Градина бул. "Цар Борис" и ул. "Добри Христов", ул. "Видлич" - Градина "Книжовник"-бул. "Цар Борис", ул. "Балчик", ул. "Съвет на Европа"	117 800 кв.м./ 118 точки 10 000 кв.м./ 10 точки 4 000 кв.м./ 4 точки 1 900 кв.м./ 2 точки 3 000 кв.м./ 3 точки	02.04.2021	10:00ч.	Екип 1 СВ3204РА
14.	- Бул. "Пушкин" (без кръговото кръстовище), ул. "Даскал Ст. Попандреев", парк "Воденичница"- Бояна	47 000 кв.м./ 47 точки	02.04.2021	09:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
15.	- Бул. "България" с бул. "Евл. Георгиев", пътен възел НДК –бул. "П. Славейков" и колелото на ТМ№7	181 000 кв.м./ 181 точки	02.04.2021	09:30ч.	Екип 3 СВ3566НН
16.	- Околовръстен път от Цариградско шосе до Ботевградско шосе	110 000 кв.м./ 110 точки	05.04.2021	09:30ч.	Екип 1 СВ3204РА
17.	- Околовръстно шосе пред резиденция Бояна, пътен възел Драгалевци-Симеоново	245 000 кв.м./ 245 точки	05.04.2021	10:00ч.	Екип 2 СВ3801НН
18.	- Бул. "Сливница" (от Сточна гара до ул. "Кукуш"), Бул. "Опълченска" до бул. "Княгиня М. Луиза", Бул. "Ген. Столетов"	51 000 кв.м./ 51 точки	05.04.2021	09:30ч.	Екип 3 СВ3566НН

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките, ще се провеждат при благоприятни климатични условия, като изпълнителя запазва правото си да променя графика при внезапна промяна в метеорологичната обстановка, при условие, че се уведоми своевременно възложителя и специализирания контролен орган (СРЗИ) - съгласно условията и реда на **„НАРЕДБА № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“**.

ИЗГОТВИЛ:

Иво Грънчаров

Управител

СЪГЛАСУВАЛ:

ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

