

ПОИМЕНЕН СПИСЪК - ЛЕТНИ РЕМОНТИ - 2018 Г.

№ по ред:	Район, обект:	Видове СМР:	Индикативна дата за начало на СМР	Индикативен срок за приключване на СМР
1	2	3	4	5
КРАСНО СЕЛО				
1	ДГ № 107 "Бон бон" (бивша ЦДГ № 7), ул. "Григор Пърличев" № 10	Укрепване и ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
ВЪЗРАЖДАНЕ				
1	ДГ № 50 "Зайчето Куики" (бивше ОДЗ № 50), ул. "Осогово" № 1	Изграждане на отоплителна инсталация и главна хоризонтална водопроводна мрежа за топла и студена вода.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
СЕРДИКА				
1	29 СУ "Кузман Шапкарев" (бивше 29 СОУ), ул. "Раковски" № 20	Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
2	ДГ № 149 "Зорница" - втора сграда (бивша ДГ № 131 "Зора"), кв. "Малашевци", ул. "Училищна", № 10	Топлинно изолиране на външни стени. Топлинно изолиране на покриви. Подмяна осветителни тела.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
СЛАТИНА				
1	ДГ № 155 "Веселина" (бивша ЦДГ № 55) - филиал, ул. "Каймакчалан" № 4	Укрепване и ремонтно-възстановителни работи на стълбищни площадки и сутерен и изпълнение на дренаж.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
2	148 ОУ "Любомир Милетич" и 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо", ул. "Слатинска" № 35	Подмяна на абонатна станция.	20.07.2018 г.	10.09.2018 г.
ИЗГРЕВ				
1	ДГ № 23 "Здраве" (бивше ОДЗ № 23) - малка сграда, ул. "Майор Ю. Гагарин" № 16	Конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни работи. Подмяна на дограма по фасади. Топлинно изолиране на външни стени. Топлинно изолиране на скатен покрив.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
ТРИАДИЦА				
1	47 СУ "Христо Г. Данов" (бивше СОУ 47), ул. "Димитър Манов" № 18	Подмяна на абонатна станция.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
2	121 СУ "Георги Измирлиев", ул. "Георги Измирлиев" № 24	Ремонт на покрив с топлинно изолиране на учебен корпус.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
КРАСНА ПОЛЯНА				
1	ДГ № 54 "Дъга", (бивше ОДЗ № 54), ул. "Уста Генчо" № 4А	Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи на сградата и прилежащото околно пространство.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
2	ДГ № 126 "Тинтява" (бивша ЦДГ № 140), ул. "Спас Вацов" № 1	Ремонт на покрив.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
3	ДГ № 196 "Шарл Перо" (бивша ЦДГ № 6), ул. "Братин дол" № 7	Ремонт на покрив с топлинно изолиране и подмяна на осветителни тела.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.

Дирекция "Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност"
 Направление "Инвестиции и строителство"

№ по ред:	Район, обект:	Видове СМР:	Индикативна дата за начало на СМР	Индикативен срок за приключване на СМР
1	2	3	4	5
4	ДГ № 126 "Тинтява" (бивша ЦДГ № 140) - филиал, ул. "Проф. Вайганд" № 6	Монтаж на нова /допълнителна/абонатна станция.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
ИЛИНДЕН				
1	ДГ № 52 "Илинденче" (бивше ОДЗ № 52) - филиал, "Захарна фабрика", ул. "Кукуш" № 1	Ремонт на покрив и тротоарна настилка около сградата.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
2	ДГ № 179 "Синчец" (бивше ОДЗ № 179) - корпус 2 (нова сграда), ул. "Кукуш" № 34	Ремонт на покрив и тротоарна настилка около сградата.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
ИСКЪР				
1	150 ОУ „Цар Симеон”, ул. "Делийска воденица" № 11	Подмяна на дограма. Подмяна на отоплителни тела в спортен комплекс.	20.07.2018 г.	10.09.2018 г.
ВИТОША				
1	64 ОУ "Цар Симеон Велики", кв. Симеоново, ул. „Симеоновска“ № 1	Ремонт на покрив с топлинно изолиране.	20.07.2018 г.	10.09.2018 г.
ЛЮЛИН				
1	ДГ № 101 "Ябълкова градина" (бивше ОДЗ № 101), ж.к. Люлин 1, ул. "Фортгов път" № 2	Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи.	20.07.2018 г.	14.09.2018 г.
НОВИ ИСКЪР				
1	172 ОУ "Христо Ботев", с. Гниляне, ул. "Христо Ботев" № 51	Ремонт на покрив с топлинно изолиране.	20.07.2018 г.	10.09.2018 г.
КРЕМИКОВЦИ				
1	117 СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бухово ул."Младежка"	Вертикална планировка и подмяна настилки около сградата.	20.07.2018 г.	20.08.2018 г.
ПАНЧАРЕВО				
1	155 ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Кривина, ул. "Просвета" № 5	Ремонт на покрив с топлинно изолиране.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.
БАНКЯ				
1	ДГ № 25 "Изворче" (бивше ОДЗ № 25) - филиал, гр. Баня, ул. "Восток-2" № 4	Укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности на външни стълби, козирки и тротоари около сградата.	20.07.2018 г.	01.09.2018 г.