



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД				
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.				
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ				
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 12.08.2025г. – 15.08.2025г.				
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Нови Искър"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ
2	СО - район "Подуяне"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС
3	СО - район "Искър"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР
4	СО - район "Кремиковци"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН
5	СО - район "Възраждане"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ



6	СО - район "Средец"	12.08.	06:00 – 10:00	Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ
7	СО - район "Сердика"	13.08.	06:00 – 10:00	Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС
8	СО - район "Студентски град"	13.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР
9	СО - район "Красна поляна"	13.08.	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН
10	СО - район "Изгрев"	13.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ
11	СО - район "Илинден"	13.08.	06:00 – 10:00	Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР
12	СО - район "Връбница"	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ
13	СО - район " Надежда "	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС
14	СО - район "Овча купел"	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР



15	СО - район "Оборище"	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН
16	СО - район "Лозенец"	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ
17	СО - район "Банкя"	14.08.	06:00 – 10:00	Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ
18	СО - район "Люлин"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН
19	СО - район "Триадица"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ
20	СО - район "Красно село"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС
21	СО – район "Витоша"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР
22	СО - район "Младост"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ Екип 3 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3965КС
23	СО – район "Слатина"	15.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ3966КС Екип 5 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ9106ХР



24	СО - район "Панчарево"	15.08	06:00 – 10:00	Екип 6 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ0893ХН Екип 1 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2476ТЕ Екип 2 Mitsubishi L200 с пер.№ СВ2459ТЕ
----	------------------------	-------	---------------	---

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:



/Симеон Петров/

За възложителя:

.....
/Ланд. Арх. Димитър Данчев/