

**ПРОЦЕДУРА за набирание на Проектни предложения и график за изпълнение на дейности за 2026 г.
по ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ**

ПРОЦЕДУРА	ПЕРИОД/СРОК
<p>Обявяване на сесия за набирание на проектни предложения по Подпрограма за развитие на ДЮС за 2026 г., съгласно изисквания за информираност и публичност.</p> <p><i>Информация за кандидатстване по ел. поща – dus@sofia.bg</i></p>	<p>Период за подаване на проектните предложения:</p> <p>От 03 юли 2026 г. до 23 юли 2026 г. включително, съгласно Решение на Столичен общински съвет</p> <p>Краен срок за регистриране на проектните предложения в деловодство на Столична община – 23 юли 2026 г. /четвъртък/, в рамките на работния ден на деловодството на Столична община</p>
<p>Оценяване на проектите от Експертна комисия /ЕК/, определена със заповед на кмета на Столична община; Решения на ЕК</p>	<p>м. юли/август 2026 г.</p>
<p>Решение на Столичен общински съвет за одобряване и финансово подпомагане на проектите на спортни клубове по Подпрограмата.</p> <p>- Публикуване на Решението на СОС на ел. портал на Столична община</p>	<p>м. август/септември 2026 г.</p>
<p>Представяне на актуализиран финансов план от СК, съобразно размера на одобрените средства за планираните дейности. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, в срок от пет дни, от публикуване на Решението на Столичен общински съвет на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“- Програми и Проекти, представят актуализиран финансов план</p>	<p><u>в 5 /пет/ дневен срок</u></p> <p>от публикуване на Решението на Столичен общински съвет за одобрени проекти на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“- Програми и Проекти линк: https://www.sofia.bg/en/childrens-and-youth-sports</p>
<p>Уведомяване на Спортните клубове, които не са одобрени за финансиране по Подпрограмата, чрез публикуване на информация</p>	<p>след Решение на Столичен общински съвет</p>
<p>Сключване на договори и финансиране на одобрените Проекти</p>	<p>след Решение на Столичен общински съвет и представен актуализиран финансов план от СК</p>
<p>Период на реализиране на дейности</p>	<p><u>01 август – 30 ноември 2026 г.</u></p> <p>(дейностите се реализират в съответствие с посочени срокове за реализиране на дейности, включени в актуализиран финансов план, неразделна част от договор)</p>
<p>Период на мониторинг на изпълнението на проектните дейности</p>	<p>м. септември – м. ноември 2026 г.</p> <p>(съгласно представен график от спортните клубове, за реализиране на одобрени дейности, включени във финансов план към договор)</p>
<p>Период на финансово и съдържателно отчитане на проектните дейности</p>	<p>до 04 декември 2026 г., включително</p>